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Tyto vSeobecné smluvni podminky (dale jen ,VSP®) tvofi nedilnou sou€ast smlouvy o dilo uzaviené mezi
objednatelem a zhotovitelem (dale jen ,smlouva®). Tyto VSP zhotovitel obdrzel spole¢né s pisemnym navrhem
smlouvy, ktery je soucasti podklad(l pro projednani nabidky zhotovitele (dale jen ,,pisemny navrh smlouvy®).
Zarovenl jsou tyto VSP pro zhotovitele dostupné na  webovych strankach  objednatele
https://www.swietelsky.cz/transparentnost/dokumenty-ke-stazeni/. Zhotovitel mél objektivni moznost se s témito
dokumenty seznamit, a to jiz pfed podpisem protokolu o projednani nabidky zhotovitele.

Doru€enim dopisu objednatele o zadani zakazky zhotoviteli poté, co doSlo k podpisu protokolu o projednani
nabidky obéma stranami, strany uzavfely z&vaznou smlouvu, nebot dosahly shody o vSech podstatnych
nalezZitostech, které povazuji za nutné k jejimu uzavfeni.

Cast obsahu smlouvy, obsahujici jeji ostatni naleZitosti, které doposud nebyly dohodnuty, jsou obsaZeny
v pisemném navrhu smlouvy. Dojednani této €asti obsahu smlouvy neni podminkou jeji ucinnosti. Po uzavfeni
smlouvy nemé zhotovitel narok na zmény jiz dohodnutych zavazkd, zejména z dlvodu nespravného odhadu
mnozZstvi, pfipadnych ztizenych podminek nebo z divodu kalkulaénich chyb.

Nebyl-li pisemny navrh smlouvy ohledné ostatnich nalezitosti, které nebyly doposud dohodnuty, podepsan obéma
stranami do 30-ti dnl ode dne uzavieni smlouvy a strany se nedohodly jinak, tvofi obsah smlouvy zavazky
obsazené v protokolu o projednani nabidky a v téchto VSP s tim, Ze v pfipadé rozporu maji ustanoveni protokolu
o projednani nabidky pfednost pfed ustanovenimi VSP. Objednatel je v tomto pfipadé sou¢asné opravnén do dne
zackatku praci dle odst. 5.1 protokolu o projednani nabidky od smlouvy odstoupit a zhotovitel se pro pfipad takového
odstoupeni vzdava prava na nahradu jakékoliv Ujmy, kterd mu v souvislosti s timto odstoupenim vznikne.

Znéni VSP vychazi z pfedpokladu pfijeti pisemného navrhu smlouvy zhotovitelem; odkazy na ustanoveni smlouvy
uvedené vtextu VSP jsou proto odkazy na ustanoveni pisemného navrhu smlouvy pfijatého zhotovitelem.
V pfipadé, zZe odkaz na ustanoveni smlouvy uvedeny ve VSP je chybny proto, ze zhotovitel pisemny navrh smlouvy
nepfijal dle odst. 1.4 VSP, povazuji strany takovy odkaz VSP za odkaz na ustanoveni obsazené v protokolu
o projednani nabidky, které svym obsahem odpovida &i je nejbliz8i ustanoveni pisemného navrhu smlouvy, na néz
VSP odkazuje. V pfipadé, Ze odkaz na ustanoveni smlouvy uvedeny ve VSP je chybny proto, Ze pisemny navrh
smlouvy byl dohodou stran zménén (nikoliv tak, Ze dané ustanoveni smlouvy vylu€uje pfislusny odstavec VSP
s odkazem na ustanoveni smlouvy), povazuji strany takovy odkaz VSP za odkaz na ustanoveni obsazené
v pisemném navrhu smlouvy pfijatém zhotovitelem, které je svym obsahem nejbliz§i ustanoveni plGvodniho
pisemného navrhu smlouvy, na néz VSP chybné odkazuje.

Pojmy definované ve smlouvé maji stejny vyznam i v VSP a pojmy definované v téchto VSP maji stejny vyznam
téz ve smlouvé, neni-li v textu téchto dokumentd vyslovné uvedeno jinak.

Objednatel se Fidi etickym kodexem, ktery je zvefejnén na jeho webovych strankach
https://www.swietelsky.cz/transparentnost/eticky-kodex/. Zhotovitel prohlasuje, Zze se s timto etickym kodexem
seznamil a zavazuje se pfi pInéni zavazk(i ze smlouvy postupovat v souladu s etickymi principy, které jsou v ném
zakotveny. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze s etickym kodexem seznami svoje pfipadné subdodavatele a zavaze je
k jeho dodrzovani pfi realizaci dila. Zhotovitel se dale zavazuje uhradit objednateli veSkerou Ujmu, tj. majetkovou
i nemajetkovou, ktera objednateli v souvislosti s poruSenim povinnosti zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem
uvedenych v etickém kodexu vznikla, tzn. véetné narok( na nahradu Skody uplatnénych tfetimi osobami.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu vSechny smluvni podklady tak, jak jsou vymezeny v odst. 2.3
smlouvy, znamy, a Ze je uznava a akceptuje a zavazuje se jimi fidit tak, aby byla smlouva spinéna a sou¢asné
dosazeno jejiho ucelu.

PFipadné nejasnosti ohledné smluvnich podkladd zhotovitel vyjasni dotazem u objednatele pfed podpisem
smlouvy; zejména je povinen se ujistit o vSech okolnostech dulezitych pro realizaci dila. Pokud tak zhotovitel
neucini, nese nahradu nakladd, které z divodu takovych nejasnosti vznikly.

Pokud smlouva neobsahuje zadné terminy pro pfedani smluvnich podkladu, musi si je zhotovitel v€as (tj. nejméné
14 dnl predtim, nez je jich tfeba k fadnému pInéni smluvnich zavazkud) pisemné (elektronicky) vyzadat vzdy
v jednom vyhotoveni, zejména veSkeré provadéci plany a vykresy, jakoz i jiné provadéci podklady, které jsou nutné
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pro provedeni dila (praci a pInéni) tak, aby nedochazelo ke zdrzenim a objednatel, jako generalni dodavatel
ve vztahu k investorovi, mohl dilo provést ve stanoveném terminu.

Na prani zhotovitele a po dohodé o terminu je mozné nahlédnout do projektovych podkladt ohledné kone¢ného
stavu celého stavebniho zaméru — pokud se zhotovitele tyka — popF. vyZadat si jejich dodani. Zhotovitel nema pravo
na Uhradu vicenakladd z dlvodu neznalosti téchto projektovych podkladd, resp. tyto vicenaklady jdou k jeho tizi.
Zhotovitel je povinen v€as pisemné sdélit objednateli jakékoli uvazované odchylky od smluvnich podkladl, zejména
od projektové dokumentace a objednaného pInéni, vzdy v8ak jesté pfed jejich realizaci.

Méa-li zhotovitel podle smlouvy opatfit ur€ité smluvni podklady, pak jsou naklady na jejich opatfeni zahrnuty v cené
dila, neni-li ve smlouvé vyslovné dohodnuto jinak.

Zhotovitel smi pouzit smluvni podklady, které obdrzel od objednatele nebo od tfetich osob se souhlasem
objednatele, pouze k plnéni svych zavazku dle smlouvy. Jakékoli jiné pouziti vyZzaduje pfedchozi pisemny souhlas
objednatele.

Zhotovitel je povinen s odbornou péci prekontrolovat smluvni podklady, zejména projektovou dokumentaci pro
provedeni stavby, véetné vSech technickych zprav a souvisejicich dokumentd, které mu dal k dispozici objednatel
nebo tfeti osoba, nejpozdéji do sedmi (7) dnu od jejich pfevzeti, a to zejména z hlediska jejich Uplnosti, zda na jejich
zakladé Ize technicky a odborné provést dilo fadné a v€as a zda jsou v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy, technickymi normami a podminkami stavebniho ufadu. Zhotovitel schvali smluvni podklady jako
bezvadné také tim, Ze ve vySe uvedené |hité sedmi (7) dnl v pisemné formé nesdéli objednateli veSkeré
vady, jenz smluvni dokumentace obsahuje. Na zakladé provedené kontroly zhotovitel vyluéné odpovida za veSkeré
vady, chyby ¢&inedostatky ve smluvnich podkladech. Zhotovitel proto vyluéné ponese veSkeré naklady
na odstrariovani  jakychkoliv vad, chyb, nedostatki ¢&i pochybeni ve smluvnich podkladech a/nebo
vad, chyb, nedostatkli ¢i pochybeni nadile vzniklych v dasledku vad, chyb, nedostatkd ¢i pochybeni
ve smluvnich podkladech. Zhotovitel sou¢asné ponese naklady na odstranéni Skod, které v disledku toho vznikly
a/nebo objednatele zprosti povinnosti k nahradé $kody, kterou vici nému v disledku toho uplatnily jakékoliv treti
osoby. Strany v této souvislosti vylu€uji aplikaci ustanoveni §2630 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®).

Pokud neni mozné kontrolu smluvnich podkladti s odbornou péci provést béhem poskytnuté Ihity sedmi (7) dnu
a takova kontrola vyzaduje déle trvajici pfipravné prace ¢i pfizvani specialistt, musi zhotovitel tuto skute¢nost
neprodlené pisemné sdélit objednateli a objednatel uvedenou Ihdtu pfiméfené prodlouZzi.

V pfipadé, Ze soucasti pfedmétu plnéni zhotovitele je vypracovani projektu pro provedeni stavby, musi byt tento
projekt vyhotoven po dohodé s generalnim projektantem a projektanty ostatnich zhotoviteld a musi byt véas
predlozen ke kontrole objednateli. Jakékoliv schvaleni projektu objednatelem a/nebo jinou osobou nezbavuje
zhotovitele jeho smluvnich povinnosti a sou¢asné tim nevznika odpovédnost objednatele za projekt. Naklady za
kopie planu, datové nosic¢e, matrice, atd., vyzadané od generalniho projektanta nese zhotovitel. Pfedem uvedené
plati téZ pro zmény dila.

Zhotovitel je povinen provadét dilo a plnit ostatni své povinnosti v souladu se smlouvou a pfitom dodrzovat platné
a ucinné obecné zavazné pravni predpisy a ufedni rozhodnuti ¢i pokyny, jakoz i vSeobecné& uznavana technicka
pravidla a normy (at jiz zavazné nebo doporucujici). V kazdém pfipadé musi byt stavebni prace v ramci postupu
vystavby na stavenisti provedeny v nejvyssi kvalité.

Zhotovitel uzavienim smlouvy prohlasuje, Ze je opravnén podnikat v rozsahu nutném k fadnému provedeni dila dle
v8ech pfislusnych pravnich predpist. Je-li pro pInéni zavazku zhotovitele nezbytné ¢&lenstvi v profesni
samospravné komore nebo jiné profesni organizaci, prohlasuje zhotovitel souasné, Ze je on, resp. fyzicka osoba
jim povérena k provadéni dila clenem takové komory nebo jiné profesni organizace. Zhotovitel dale prohlasuje, ze
je k provedeni dila podle vSech pfislusnych pravnich pfedpist odborné zpusobily a/nebo disponuje osobou, jejimz
prostfednictvim odbornou zpusobilost zabezpecuje.

Mistem provadéni dila zhotovitelem je stavenisté, pokud objednatel nesdéli jiné misto pro prace na projektové
dokumentaci nebo dodani jinych smluvnich podkladu.

Zhotovitel je povinen se pred zahajenim provadéni dila presvédCit o fadném stavu praci/plnéni, které jiz byly
provedeny jinymi zhotoviteli. Zfejmé vady ¢€i nedodélky pfedchozich praci/ plnéni jinych zhotoviteld &i jinych
subjektu, které by mohly podle odborného nazoru zhotovitele nepfiznivé ovlivnit pozadované vlastnosti
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provadéného dila, ¢i zpUsobit Skody a/nebo vady, je zhotovitel povinen pfed zahajenim provadéni dila bezodkladné
po zjisténi pisemné, nejpozdéji vSak ¢trnact (14) dnu v predstihu, (tedy napfiklad ¢trnact (14) dnd pred zadanim
vyroby dilcu, resp. véci uréenych k zapracovani do dila), oznamit objednateli. Bylo-li vzhledem ke stavu stavby
objektivné mozné provést pfedem uvedenou kontrolu a zhotovitel pisemné neoznamil objednateli zfejmé vady Ci
nedodélky praci/plnéni jinych zhotoviteld v pfedem uvedené |hité, je zhotovitel povinen na své naklady odstranit
vady na dile, jejichz prficinou byly vady ¢i nedodélky pfedchozich praci/pinéni, a nést veSkeré souvisejici naklady
v&etné nahrady pfipadnych s tim souvisejicich Skod uplatnénych objednatelem &i tfetimi osobami. Zhotovitel nema
pravo na prodlouzeni zavazného terminu z dlivodu, Ze pfedem uvedenou kontrolu, kterou bylo objektivné mozno
proveést, neprovedl, resp. ji neproved| fadné a vcas.

Pfed zahajenim praci, popf. vyroby véci uréenych k zapracovani do dila (napf. dilct), je zhotovitel povinen
zkontrolovat skute¢né rozméry jiz provedenych konstrukci na stavbé&. Néklady zhotovitele vzniklé porusenim
povinnosti zhotovitele dle pfedchozi véty jdou pIné k tizi zhotovitele a nebudou objednatelem placeny.

Zhotovitel je v pribéhu provadéni dila vazan pokyny (pisemnymi &i Gstnimi) objednatele. Zhotovitel méa pravo na
to, aby mu objednatel kazdy ustni pokyn nasledné dolozil i v pisemné formé.

Ma-li zhotovitel za to, ze:
3.7.1 mu objednatel udélil nespravny &i nevhodny pokyn (v€etné zejména pokynu spocivajiciho v jakékoliv
pfipomince a/nebo jakémkoliv odsouhlaseni jakéhokoliv smluvniho podkladu) a/nebo
3.7.2 je mnozstvi Cikvalita dané hmoty, materidlu, véci &ijiného pfedmétu vzhledem k provadénému dilu
nespravné ¢i nevhodné, a/nebo
3.7.3 ma-li oprfedem uvedeném a/nebo ohledné pInéni ostatnich zhotovitell, pokud tato pInéni souviseji
s provadénim dila zhotovitele, jakoukoliv pochybnost,
musi to neprodlené pisemné sdélit objednateli nejpozdéji béhem dvou (2) dnd poté, co takova skute¢nost byla €i
méla byt zjiSténa pfi vynalozeni fadné odborné péce, jak Ize ocekavat od odborného zhotovitele (tzv. varovaci
povinnost zhotovitele). Nasledné zhotovitel navrhne objednateli pisemné ve |hdté pfiméfené povaze dané véci
podle moznosti napravu a/nebo vylepSeni. Pfekazi-li skute€nosti uvedené v odst. 3.7.1 az 3.7.3 vySe v fadném
provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila pferuSit do doby oznameni rozhodnuti objednatele. Objednatel
musi zhotoviteli oznamit své rozhodnuti ohledné takovych sdéleni bez zbyte¢ného odkladu. Jestlize objednatel
(i pfes vySe uvedené pisemné upozornéni zhotovitele) bude trvat na jakémkoliv takovém pokynu a/nebo pouziti
jakéhokoliv takového vybaveni, nastroje, zafizeni, stroje, materialu a dalSich pfedmétl, zhotovitel neponese
Zadnou z toho vyplyvajici odpovédnost. Neupozorni-li zhotovitel objednatele pisemné& na skute¢nosti uvedené
v odst. 3.7.1 az 3.7.3 vySe vlbec resp. v€as a/nebo nenavrhne-li zhotovitel s ohledem na svou odbornost moznou
napravu a/neb vylepSeni, odpovida za vSechny vady dila, které v disledku toho na dile vznikly, a sou¢asné
nahradi objednateli jakoukoliv Gjmu, ktera mu v dusledku tohoto opomenuti &iv souvislosti s nim vznikla
a/nebo objednatele zprosti povinnosti nahradit takovou Ujmu tfeti osobé. Strany vylu€u;ji aplikaci ustanoveni § 2594
a § 2595 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je pfi realizaci svého dila povinen provést i pfipadna vedlejsi plnéni uvedena ve smluvnich podkladech.
Vedlejsi plnéni jsou takova pInéni, ktera jsou nezbytna pro upiné odborné provedeni dila podle povahy véci a jsou
s plnénim dila v bezprostfedni souvislosti. Vedlejsi pInéni jsou vZzdy zahrnuta v cené dila. TotéZ plati i pro
plnéni, kterd nejsou ve smlouvé, zejména ve smluvnich podkladech vyslovné uvedena, ktera jsou v8ak nutna
pro Uplnost a funkénost dila.

Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je pInéni v souladu se smlouvou, jakoz i skladovani hmot, materiall
a predmétll, jez maji byt uzity k provedeni dila. Zhotovitel je povinen umoznit takovou kontrolu i ohledné svych
subdodavateld.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik se v&emi nélezitostmi v souladu se zdkonem €. 183/2006 Sb. o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), v platném znéni, a vyhlaskou €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
v platném znéni. VeSkeré udalosti a rozhodnuti se zapisuji do stavebniho deniku, ktery bude vzdy pfistupny
v pracovni dobé na stavenisti. Objednatel do stavebniho deniku zaznamenava pokyny, které vydal, a vSechny
skuteCnosti a zjisténi dulezité pro plnéni smlouvy. Zhotovitel uznava a potvrzuje spravnost zapisd uvedenych
ve stavebnim deniku také tim, Ze do 3 dnli ode dne zapisu nevznese pisemnou namitku. V pfipadé namitky jsou
strany okamzité povinny usilovat o vzajemné vyjasnéni zaznamd, proti nimz byla vznesena namitka.

Zhotovitel je povinen bez vyzvani pfedlozit objednateli stavebni denik nejméné 1x tydné, a je povinen umoznit
objednateli nahlédnuti do stavebniho deniku zpravidla kazdy pracovni den, popf. pokazdé, kdyz o to objednatel
pozada. Zapisy ve stavebnim deniku nelze za Zadnych okolnosti ménit obsah smlouvy (v€etné zejména ménit Ci
doplriovat specifikaci pfedmétu pinéni a/nebo termin plnéni), bez ohledu na to, zda a jak se objednatel k zapisu
zhotovitele do stavebniho deniku vyjadfi i nikoliv.
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Prace, které se zakryvaji, nahlasi zhotovitel ke kontrole objednatelem zapisem do stavebniho deniku nejpozdé;ji tfi
(3) pracovni dny pred pfislusnym terminem, ktery je nezbytny ke kontrole z ddvodu pracovniho postupu a pribéhu
praci. Ke kontrole zakryvanych nebo néasledné nepfistupnych praci pfedlozi zhotovitel veSkeré vysledky
o provedenych zkouskach praci, jakosti pouzitych materialQ, certifikaty a atesty. Objednatel v takovém pfipadé bud’
bezodkladné provede pfisluSnou provérku, kontrolu, méfeni €i zkousku &i oznami zhotoviteli, Ze nepoZaduje, aby
toto bylo provedeno. Pokud zhotovitel pfislusné oznameni neucini, bude na Zadost objednatele povinen zpfistupnit
pFislusné ¢asti dila a nasledné je znovu zakryt ¢i zabudovat, to vSe na své naklady.

Zhotovitel se seznamil s povahou naslednych praci, které budou provadény na stavbé investora, a je povinen
s ohledem natuto okolnost poskytnout dostateCnou ochranu vyrobkd, materiald, prfistrojd apod., které
vestavél, instaloval nebo umistil na provadéném dile tak, aby se b&éhem postupu stavby nepoSkodily. Naklady na
tato opatfeni jsou obsazeny v cené dila. Nebude-li tato ochrana dostate¢na, je zhotovitel povinen nasledna
poskozeni téchto vyrobk(, material(, pfistroji apod. odstranit na vlastni naklady, a sice bez ohledu na to, kdo tato
poskozeni zplsobil ¢i zda bylo poSkozeni zplisobeno pred prejimkou &i po prejimce dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfi provedeni dila pouzivat pouze materialy, které odpovidaji sou¢asnému stavu techniky
a femesinym zvyklostem. Tyto materialy budou skladovany a zpracovany podle instrukci vyrobce. Od v$ech
material( budou dodavatelem predloZzeny prohlaseni o shodé v souladu se zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, ptipadné certifikace dle CSN.

Zhotovitel je povinen striktné dodrzovat veSkeré pravni predpisy ohledné zivotniho prostfedi, zejména ustanoveni
zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach, v platném
znéni, zakona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdus$i, v platném znéni, véetné provadécich pravnich predpisu.
Zhotovitel je zejména povinen dodrZovat veSkeré pfedpisy pro nakladani s odpady Zhotovitel je déle povinen
realizovat dilo z certifikovanych, bezpecnych a obecné pfipustnych ucelenych systémi, systémovych prvkd
a materiall. Zhotovitel je povinen zejména pfezkoumat vSechny materialy a vykony z hlediska jejich vlivu na Zivotni
prostfedi a pfizpdsobit své plnéni pozadavku ochrany Zivotniho prostfedi, zejména nepouzije zadny
material, o kterém je v dobé jeho pouziti z pohledu rozsifené technické praxe obecné znamo, ze je Skodlivy.
V pfipadé poruSeni pfedem uvedenych povinnosti je zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu objednatele
bezodkladné zajistit napravu a nahradit objednateli pfipadné v této souvislosti vzniklé Skody, resp. objednatele
zprostit nahrady $kody, kterou po ném v dusledku poruseni pfedem uvedené povinnosti uplatni tfeti osoby.

PFi vypracovani detailni projektové dokumentace budou zohlednény Udaje zhotovitele (vyhloubeni ryh/vynechani
otvor(i, prarazy apod.). Pokud zhotovitel doda neulpiné, nespravné udaje nebo je nedoda v€as a objednateli
vzniknou dodate&nymi zménami nebo dopliiky naklady, jdou tyto naklady k tizi zhotovitele.

Zhotovitel poskytne objednateli k posouzeni a pfedchozimu pisemnému odsouhlaseni standardni vzorky
veskerého vybaveni, zafizeni, stroji, materidlu a dalSich predmétd, které maiji tvofit ¢i tvofi soucast dila, a je
povinen pouzivat vylu¢né takto objednatelem odsouhlasené vybaveni, zafizeni, stroje, material a dalSi predméty.
Zhotovitel pfedlozi tyto vzorky v pfedem dohodnutych terminech s ohledem na dodaci doby material( nebo vyrobki
tak, aby umoznil jejich dostateéné posouzeni jesté pfed jejich pofizenim a zabudovanim, nejpozdéji vSak 2 tydny
predem. Objednatel se k nim vyjadfi do sedmi (7) pracovnich dnl od jejich pfedloZeni. Kazdy vzorek bude oznacen
zhotovitelem co do pivodu a zamysleného pouziti v ramci pfedmétu dila. Cena téchto vzorkd, zména predlozeného
vzorku, jakoz i jejich odstranéni je zahrnuta v cené dila. Zhotovitel je dale povinen vzdy na své naklady prokazat
rovnocennost materialt a produkt.

Zhotovitel neni v pfipadé sporu (soudniho nebo i jiného) opravnén zastavit provadéni svého dila, a to ani jeho ¢asti.
Odchylné od ob&anského zakoniku strany ujednavaiji, Ze plnéni nemuze byt zhotovitelem odepfeno s odkazem na
ustanoveni § 1912 odst. 1 ob&anského zakoniku o vzajemném plnéni.

Objednatel je opravnén vici zhotoviteli uplatfiovat odstranéni budoucich vad a/nebo nedodélki dila jiz pfi provadéni
dila, tj. pfed jeho prevzetim. Pokud objednatel zjisti pfi provadéni dila jakykoliv rozpor provadéni dila se
smlouvou, tj. budouci vady a/nebo nedodélky, bude seznam takovych vad a/nebo nedodélkl doru€en zhotoviteli.
Na zakladé obdrzeni takového seznamu zhotovitel:

3.19.1 odstrani ze staveni$té a nahradi jakoukoliv pfisluSsnou ¢&ast dila majici jakékoliv vady a/nebo
nedodélky; a/nebo

3.19.2 odstrani jakékoliv dal$i vady a/nebo nedodélky a pfepracuje takovou pfislusnou ¢ast dila; a

3.19.3 okamzité provede jakékoliv prace, které jsou bezodkladné vyZadovany pro zabezpeceni dila, at jiz z divodu
nehody, nepfedvidané udalosti ¢i z jiné pfi€iny.
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3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

41

Za vySe uvedenym ucelem poskytne objednatel zhotoviteli dodate¢nou Ih(tu k napravé, ktera bude pfiméfena
povaze odstranovaného rozporu provadéného dila se smlouvou. O tuto dodate¢nou Ihltu se neprodluzuje zadny
ze zavaznych termind dokonceni dila, resp. jeho €asti. V ostatnim se na prava a povinnosti stran ohledné vad
a nedodélkl vytknutych objednatelem pfed pFejimkou dila uziji obdobné ustanoveni ¢lanku 20 VSP o zaruce.

Objednatel je opravnén s okamzitym uc¢inkem prerusit provadéni dila zhotovitelem, pokud dle svého odivodnéného
usudku dojde k zavéru, Ze jakakoliv ¢ast dila neni provadéna ze strany zhotovitele podle podminek smlouvy.
Zhotovitel bude pokracovat v provadéni dila po odstranéni jeho pfislusnych vad a/nebo nedodélkl podle instrukci
objednatele. Takové preruSeni provadéni dila jde k tiZi zhotovitele, resp. zavazné terminy dle smlouvy se o toto
prerudeni zasadné neprodlouzi.

Zhotovitel vyslovné prohlaSuje, ze ma veSkera povoleni potfebna k realizaci svého plnéni v souladu se vSemi
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen co nejdlslednéji dodrzovat dodate¢né stanovené podminky a nafizeni Ufadu jako napf. ohled
na sousedy pfi provadéni hluénych, prasnych praci.

Zhotovitel, resp. zastupce zhotovitele ve vécech technickych je povinen zuc€astnit se k vyzvé objednatele
tzv. kontrolnich dn(, v nichz bude objednatelem provéfen dosavadni pridbéh a stav provadéného dila, jakoz
i dalSich pracovnich porad svolanych objednatelem ¢&i investorem.

Digitalizace projektu

3.24.1 Objednatel je opravnén urcit digitalni nastroje, které bude zhotovitel povinen vyuzivat pfi provadéni dila
a feSeni zarucnich vad, a to v rozsahu stanoveném objednatelem.

3.24.2 Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele urcit bez zbyteéného odkladu povérené osoby, které budou
opravnény a schopny digitalni nastroje vyuzivat. Povéfené osoby obdrzi od objednatele pozvani do
daného digitalniho nastroje spoleéné s navodem na jeho pouzivani. Zhotovitelem povéfené osoby jsou
povinny se bez zbyteéného odkladu, avSak ne pozdéji nez 14 dnd od pozvani k registraci seznamit
s danym digitalnim nastrojem a nasledné se do néj zaregistrovat a/nebo pfihlasit.

3.24.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho vyzvu, kterou je zhotovitel opravnén uginit ve Ihté
14-ti dnl od doruceni pozvanky k registraci, dal$i vysvétleni k navodu a/nebo poskytnout Skoleni
k pouzivani daného digitalniho nastroje.

3.24.4 Nasledné jsou tyto povéfené osoby nastroje povinny ve stanoveném rozsahu vyuzivat. Zhotovitel
odpovida za fadné vyuzivani daného digitalniho nastroje okamzikem nasledujicim poté, co nastala
posledni z niZze uvedenych skute¢nosti:

- veIhaté 14-ti dnl ode dne doruéeni pozvanky k registraci objednatel neobdrzel od povéfenych osob
zhotovitele Zadné dotazy ¢&i zadost o proskoleni k pouzivani daného digitalniho nastroje;

- den nasledujicim po dni, v némz bylo provedeno proSkoleni & zodpovézeny dotazy, o néz zhotovitel
pozadal ve Ihaté dle odst. 3.24.3 vySe.

3.24.5 Veskeré licen¢ni naklady na digitalni nastroje poskytnuté objednatelem zhotoviteli hradi objednatel.

3.24.6 Zhotovitel timto vyslovné prohlaSuje, Ze veSkera jednani ucinéné prostfednictvim daného digitalniho
nastroje jsou pro smluvni strany zavazna, tzn. maji stejné pravni ucinky jako jednani uc¢inéna v jakékoli
jiné formé, ktera byla dohodnuta smluvnimi stranami a/nebo ktera vyplyvaji ze zavedené praxe smluvnich
stran.

Zhotovitel uzavienim smlouvy potvrzuje, Ze se pfesvédCil o podminkach na misté provadéni dila a pracovnich
podminkach na stavenisti a prostor stavenisté a pracovni plochy povazuje za zcela vyhovujici pro fadné provedeni
dila.

4.2 Uzivani stavenisté

4.2.1 Zameéstnanci zhotovitele adalSi jim povéfené osoby se mohou v rédmci stavenisté zdrzovat jen
na pracovistich, ktera zhotovitel fadné pfevzal na zakladé pisemného zaznamu o pfedani a prevzeti
pracovisté vystaveného objednatelem, nebo v prostorach stavenisté, ve kterych pini pracovni povinnosti pro
zhotovitele dle smlouvy, pokud ohledné nich obdrzeli od objednatele informace a pokyny o bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi praci; pfitom pouzivaji pouze pfistupové cesty uréené objednatelem.
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4.2.2

423

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

429

Je-li to nezbytné pro provedeni dila, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k tomu, aby mu stanovil plochy
uréené ke skladovani stroju a materialu a/nebo zfizeni staveniStnich do€asnych budov, resp. umisténi
kontejnert. Pokud nejsou podrobnosti obsazeny ve smlouvé, stanovi je vedeni projektu.

Zhotovitel vyzve objednatele k tomu, aby stanovil rozsah, jakoz i umisténi potfebnych ploch uréenych pro
Satnovani a dilny vzdy pfed zapocetim provadéni dila. Objednatel zhotoviteli plochy pfidéli a maze toto své
rozhodnuti kdykoli odvolat ¢i zménit; v takovém pfipadé je zhotovitel povinen uréené plochy bez naroku
na oddkodnéni neprodlené vyklidit.

Do vSech prostor pro skladovani, Satnovani a dilny doda zhotovitel vhodné ru¢ni hasici pfFistroje v potfebném
mnozstvi.

Zhotovitel je povinen pouzivat cesty, plochy atd., které jsou k dispozici nebo mu byly uréeny. Nachazeji-li se
mimo stavenis$té, musi si zhotovitel na sv(ij naklad opatfit sam potfebna povoleni a opravnéni.

Zhotovitel si na svdj naklad pro sva zafizeni opatfi potfebna povoleni, nebo pokud to neni z pravnich davodu
mozné, poskytne objednateli na svudj naklad potfebné podklady k jejich opatfeni.

Dlouhodobé skladovani materialu neni z divodu nedostatku mista na stavenisti mozné. Zhotovitel proto
neni opravnén uzivat stavenisté k dlouhodobému skladovani materidlu a je naopak povinen dopraveny
material okamzité zabudovat do dila, nedohodne-li se v konkrétnim pfipadé s objednatelem jinak.

Zhotovitel je dale povinen provadét denni uklid prostoru stavenisté, na némz provadi své dilo, jakoz
i pravidelné cisténi a udrzbu veskerého vybaveni, nastrojli, zafizeni a stroju pouzivanych na stavenisti
a dale veskerych silnic, pfistupovych komunikaci, cest a dalSich zafizeni v okoli stavenisté pouzZivanych za
Ucelem prfistupu/odchodu zhotovitele ze stavenisté a je povinen nahradit veSkera poSkozeni jakychkoliv
takovych silnic, komunikaci, cest &i zafizeni zpusobena v souvislosti s provadénim dila, popf. zbavit
povinnosti k nahradé $kody objednatele, pokud v(¢i nému jeji nahradu uplatnila tfeti osoba z predem
uvedenych dlivoda. Neprovede-li zhotovitel pfedem uvedené Cisténi a udrzbu, je objednatel opravnén zajistit
je na naklady zhotovitele.

Zhotovitel provede zavére€ny uklid stavenisté a je povinen zajistit odvoz suti v souladu s odst. 4.4 nize
a/nebo prebyteéného stavebniho materialu. Po ukonéeni stavebni ¢innosti zhotovitel uvede do puvodniho
stavu téz prostory mimo stavenisté. V pfipadé, Ze zhotovitel nespini povinnosti uvedené v pfedchozich dvou
vétach tohoto odst., je objednatel opravnén zajistit splnéni téchto povinnosti na naklady zhotovitele.

4.2.10 Firemni nebo reklamni tabule je zhotovitel opravnén umistit na stavenisté pouze po pfedchozi dohodé

s objednatelem.

4.2.11 Zhotovitel, jeho pracovnici, subdodavatelé a dodavatelé nesmi omezovat jak pfijezd ke stavenisti, tak

dopravu v sousedstvi stavenisté. Cekaci doby v prostoru stavenisté jsou zahrnuty v cené dila a nebudou
hrazeny zvlast.

4.2.12 Neni-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vyklidit stavenidté nejpozdéji do dne, ktery je ve smlouvé

stanoven jako termin celkového dokonc&eni dila.

4.3 Koordinace praci na stavenisti

43.1

43.2

4.3.3

Je-li na stavbé soucasné zapojeno vice zhotovitel(, je tfeba se vyvarovat vzajemného omezovani. Zhotovitel
je povinen pfizpusobit nasazeni svého persondlu, stroju a pfistroju aktualnim poZadavkim z hlediska
postupu stavby a spolupracovat s vedenim projektu a s ostatnimi dodavateli objednatele tak, aby byl
zajistén plynuly a hladky postup stavebnich praci. Je tfeba, aby zhotovitel bez zvlastni vyzvy dospél ke
shodé s ostatnimi dodavateli objednatele a aby prdbézné informoval vedeni projektu. Nedojde-li v urcité véci
ke shodé zhotovitele s ostatnimi dodavateli objednatele, rozhodne o ni objednatel.

Zhotovitel je povinen se po dobu trvani svych praci na stavenisti U€astnit koordinacnich porad vSech
dodavatell objednatele. Tyto porady svolava vedeni projektu a zpravidla se konaji jednou za tyden.

Zhotovitel je povinen pfekontrolovat veSkeré napojovaci body ostatnich profesi, které souviseji s jeho
zafizenim, aby byla zajiSténa plna funk&énost jim dodavaného zafizeni.
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4.4 Odpady

441

4.4.2

4.4.3

44.4

445

4.4.6

4.4.7

4.4.8

Zhotovitel bere na védomi, Ze ve smyslu ust. § 5 odst. 1, 2 zadkona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zakon o odpadech®), jakoz i dle dohody stran je plvodcem odpadd, a sice
ve vztahu ke v8em odpadlm, vznikajicim pfi jeho €innosti provadéné v ramci plnéni smlouvy. Zhotovitel je
povinen samostatné a na svou vlastni odpovédnost plnit povinnosti plivodce odpadu dle pfedem citovaného
zakona (zejména tfidéni, oznacovani, evidence, ohlaSovani, pfedavani opravnéné osobé atd.). Pfitom se
zhotovitel zavazuje dodrZovat pokyny objednatele pro nakladani se stavebnimi odpady. V pfipadé, Ze
objednatel bude stizen spravni sankci zddvodu, Ze zhotovitel poruSil  ustanoveni
Zakona o odpadech, v€etné pfislusnych podzakonnych predpisd, je zhotovitel povinen objednateli uhradit
veskeré naklady spojené s timto spravnim fizenim, zejména uloZzenou penézitou pokutu a naklady pravniho
zastoupeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je ve smyslu Zakona o odpadech opravnén k vesSkerému nakladani s odpadem
a/nebo vedlejSim produktem, které je soucéasti plnéni dila dle smlouvy, a za timto u¢elem disponuje vSemi
potfebnymi vefejnopravnimi opravnénimi. V pfipadé, Ze objednatel bude stizen spravni sankci z diivodu, Ze
zhotovitel postrdda potfebna vefejnopravni opravnéni, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veskeré
naklady spojené s timto spravnim fizenim, zejména uloZenou penézZitou pokutu a naklady pravniho
zastoupeni.

Zhotovitel je povinen béhem svych praci na stavenisti priibézné odstrariovat veskery pfipadny odpad
a/nebo vedlejSi produkt, do¢asné je ukladat na mistech uréenych vedenim projektu a po dokonéeni vSech
svych praci je na vlastni naklady odstranit ze staveni$té v souladu se Zakonem o odpadech. Zhotovitel je
povinen vuci organim verejné spravy prokazovat spinéni vSech podminek pro zafazeni jakékoliv véci, ktera
vznikne pfi ¢i v disledku provadéni jeho dila, do kategorie vedlejSiho produktu (v€etné mj. protokold
o odbéru vzorku, analytickych rozbor(i a stavebné pravnich povoleni/ohlaseni terénnich Uprav). Naklady
s tim spojené jsou zahrnuty v cené dila.

V pfipadé, Ze je objednatel dle smlouvy s investorem vlastnikem zeminy v misté provadéni dila, a soucasti
plnéni dila zhotovitele je jeji odvoz ze stavenisté, stava se zhotovitel vlastnikem zeminy (v€etné vSech
predmétd, které se v ni nachazi) okamzikem, kdy doslo k jejimu realnému oddéleni od pozemku. Splfuje-li
zemina zakonem stanovené podminky pro zafazeni do kategorie odpadu, je zhotovitel dle § 5 odst. 2 Zakona
o odpadech jeho plivodcem a je povinen nakladat se zeminou v souladu s § 13 odst. 1 Zakona o odpadech
a zajistit, aby byla zemina pfedana do vlastnictvi v souladu s § 13 odst. 2 Zakona o odpadech. Naklady s tim
spojené jsou soucasti ceny dila.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli na jeho vyzvani kopie dokumentl, dokladajicich zakonné
nakladani s odpady ze strany zhotovitele (napf. vazni listky, kopii smlouvy s opravnénymi osobami, kopii
prabézné evidence odpadl zhotovitele na dané stavbé apod.).

Zhotovitel je povinen neprodlené provést veskera opatieni k napravé uloZena dle § 116 Zakona o odpadech.
Bylo-li v souvislosti s plnénim dila dle smlouvy zhotovitelem uloZzeno napravné opatfeni dle § 116 Zakona
0 odpadech objednateli, je zhotovitel povinen takové opatfeni provést na své naklady. V pfipadé, Ze je
zfejmé, Ze zhotovitel napravné opatieni neprovede ve Ih(té stanovené organem, ktery jej ulozil, je objednatel
opravnén takové napravné opatfeni zajistit tfeti osobou s tim, Ze zhotovitel je povinen uhradit veSkeré
naklady, které objednateli v souvislosti s timto napravnym opatfenim vznikly.

U nebezpecénych odpadi je zhotovitel povinen postupovat v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy
s tim, Ze v pfipadé vyskytu nebezpeénych odpadui na pracovisti/stavenisti z divodu na jeho strané, je dale
povinen objednatele bezprostfedné a prokazatelné o této skute€nosti informovat, a provést o tom bez
zbyte€ného odkladu, kdy nastane dana skute€nost, zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele umistovat na misto provadéni dila ¢i
zafizeni staveni$té nebezpecné nebo vysoce hoflavé latky ¢i hmoty s nebezpeéim vybuchu (dale jen
.,nebezpecné latky“). Souhlas objednatele nezprostuje zhotovitele jeho pIné odpovédnosti za plnéni vSech
pFislusnych pfedpisu, které souvisi s dopravou, skladovanim a pouzivanim nebezpecnych latek a jejich
navazujici likvidaci jako odpadl. V pfipadé, kdy v souvislosti s provadénim dila bude zhotovitel do¢asné
skladovat &i pouzivat v mistech provadéni dila &i stavenisti nebezpecné latky s nebezpe€im vybuchu, je
povinen o tom pfedem pisemné informovat objednatele spolu s navrhovanymi opatfenimi pro ochranu
zdravi, majetku a zZivotniho prostfedi. Zhotovitel v dané souvislosti odpovida za to, Ze navrzena opatfeni
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budou v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy. Opatfeni pro ochranu zdravi, majetku a Zivotniho
prostiedi zajiStuje na vlastni naklady a nebezpedi zhotovitel.

Kamerovy systém

Objednatel informuje zhotovitele o tom, Ze prostor stavenisté mdze byt monitorovan prostfednictvim kamerového
systému investora. Zhotovitel souhlasi s tim, ze zaznamy z kamerového systému mohou byt v pfipadé sporu
ohledné pInéni zavazkud ze smlouvy o dilo pouzity jako dukazni prostfedek. Zhotovitel se timto zavazuje informovat
o této skutecnosti své zaméstnance a vSechny své pfipadné subdodavatele a jiné osoby, které s jeho svolenim na
stavenisté vstupuji, a ziskat jejich souhlasy s uzitim zaznamu jako dlikazniho prostfedku v pfipadé spor(, které se
jakymkoliv zpGsobem dotykaji provadéni praci na daném stavenisti. VeSkeré informace tykajici se zpracovani
osobnich udaju osob, jez byly zaznamenany kamerovym systémem, jsou uloZeny u investora, ktery je spravcem
i zpracovatelem takto ziskanych osobnich Gdajd, popt. u investorem povérené treti osoby, ktera je zpracovatelem
osobnich Udaji. Kazda fyzicka osoba na stavenisti ma pravo, aby mu investor sdélil, zda, kdo a jak kamerovym
systémem zpracovava osobni Udaje vztahujici se k jeho osobé. Pokud jsou takové udaje zpracovavany, zpfistupni
se opravnéné osobé se sdélenim informaci o:

- Ucelu zpracovani osobnich udaju,

pravnich pfedpisech, na zakladé, kterych se tyto Udaje pfevazné zpracovavaji,

- pfijemcich, popfipadé kategoriich pfijemci,

- predpokladané dobé uchovani nebo zplsobu jejiho uréeni,

- pravo pozadat o opravu, omezeni zpracovani nebo vymaz osobnich udaji a

- zdroji téchto udaja.

Zhotovitel provadi dilo za pouziti personalu podle své volby a zajisti, aby byl na stavenisti dostatek pracovniku pro
fadné provedeni dila podle smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfi uzavieni smlouvy sdélit objednateli jméno svého stavbyvedouciho, popft. jiné odpovédné
osoby. Na zakladné pokynu objednatele je zhotovitel v odlvodnénych pfipadech povinen neprodlené zajistit
vyménu stavbyvedouciho. Vyména nebo odvolani zhotovitelem jmenovaného a zodpovédného stavbyvedouciho
ze strany zhotovitele mGze prob&hnout pouze s vyslovnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je sam zodpovédny za ubytovani, stravovadni a dopravu svych pracovnich sil
(stavba — ubytovna — stavba).

Veskeré cestovni naklady, jakoz i naklady stravovani a ubytovani pro veskery personal jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze pfi provadéni dila svymi zaméstnanci bude bezvyhradné dodrZzovat vSechny
obecné zavazné pravni pfedpisy upravujici pracovni pomér a bude plnit ustanoveni kolektivni smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje dodrzovat vSechny obecné zavazné pravni pfedpisy ohledné socialniho zabezpeceni, nemocenského
pojisténi, zdravotniho poji§téni, ochrany pracovnikl pfi praci a zaplati veSkeré naklady, odvody a dané, které
vzniknou v souvislosti se zaméstnavanim jeho personalu.

Zhotovitel odpovida za v§ech okolnosti objednateli a véem pfislusnym Gfadim za sv(jj personal. Zhotovitel se
zavazuje pro realizaci dila najmout pouze Skolené, spolehlivé a fadné nahlasené pracovni sily. Jmenny seznam
pracovnikl s pfislu§nymi doklady budou pfedany odpovédnému stavbyvedoucimu. Zhotovitel je povinen predkladat
objednateli kazdy den do 8:00 hod seznam vSech svych zaméstnancl a zaméstnancl svych subdodavatel(, ktefi
se v dany den uc€astni provadéni dila.

PFi zaméstnavani zahrani¢nich pracovnich sil je nutno dale co nejdlslednéji dodrzovat pro tento Gcel platné obecné
zavazné pravni predpisy, obzvlasté ve vztahu k zaméstnavani cizincu, cizinecké policii, stejné jako ve vztahu
k cestovnim pastim. Pokud zhotovitel provadi dilo prostfednictvim svych zaméstnancd, ktefi nejsou ob&any CR,
EU, Norska, Lichtenstejnska, Islandu a Svycarska nebo jejich rodinnymi pFislusniky (dale jen ,cizinci) a/nebo jsou
cizinci podle § 98 zakona €. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, v platném znéni (vyjma § 98 pism. k) zak. ¢. 435/2004
Sb., 0 zaméstnanosti, v platném znéni), je povinen zajistit, aby tito cizinci splfovali podminky pro pfijeti do
zaméstnani a zaméstnavani dle zakona €. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, v plathém znéni; cizinci jsou povinni mit
zejména platnou zaméstnaneckou nebo modrou kartu nebo platné povoleni k zaméstnani vydané krajskou
pobog&kou Ufadu prace a platné povoleni k pobytu na tizemi Ceské republiky, popt. potvrzeni o splnéni podminek
pro vydani zaméstnanecké karty nebo modré karty. Zhotovitel je povinen objednateli prokazat spinéni vyse
uvedené povinnosti predlozenim kopii pFisluSnych doklad(, a to nejpozdéji do dne zahajeni praci, popf. nastupu
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novych cizincd. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen prokazat totéz iohledné zaméstnanci svého
poddodavatele, ktefi jsou cizinci. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze neumozni, aby zaméstnanci zhotovitele nebo jeho
poddodavatele, ktefi jsou cizinci, vykonavali praci bez vySe uvedenych povoleni &i v rozporu s vydanymi
povolenimi.

Zhotovitel sam odpovida vSemi prostfedky za zabezpeceni hygienickych a bezpe€nostnich podminek veskerého
svého personalu a za dodrzovani hygienickych a bezpe€nostnich pravidel stanovenych platnymi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy.

Zaméstnanci zhotovitele, ktefi se chovaji hrubé&, nepfistojné nebo svym chovanim ohroZuji realizaci plnéni dila
podle smlouvy nebo omezuji ostatni dodavatele objednatele, budou na Zadost objednatele nebo na Zadost
pFislusnych uradd neprodlené zhotovitelem odvolani ze stavenisté.

Zhotovitel odpovida pfi provadéni svych praci za ochranu proti Urazlim, bezpec¢nost prace a ochranu proti pozaru.
Zhotovitel je povinen dodrzovat platné predpisy o bezpecnosti prace (véetné predpisli ostatnich dodavatelli na
stavbé), zejména ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci v€etné navazujicich provadécich pravnich predpist, a platné predpisy o pozarni ochrané, zejména
ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni, véetné provadécich pravnich predpisu.
PFi poruSeni téchto pfedpisli odpovida zhotovitel za vSechny z toho vyplyvajici Ujmy vcéetné naslednych Skod.
Zhotovitel pfeda objednateli jednu kopii protokol( o $koleni svého personalu v oblasti bezpeénosti prace, ochrany
zdravi a pozarni ochrany. Pokud zhotovitel ihned neprovede pokyny objednatele ohledné bezpecnosti prace
a ochrany zdravi a/nebo ohledné pozarni ochrany, je objednatel opravnén provést pfislusna opatfeni na naklady
zhotovitele.

Zhotovitel je pfed zahajenim praci na dile povinen prokazatelné seznamit své zaméstnance a dalSi pracovniky
povéfené vykonem cinnosti dle smlouvy s obsahem bezpecnostnich listd latek a pfipravkl klasifikovanych jako
nebezpecné (zakon €. 350/2011 Sb. (chemicky zakon), v platném znéni, pouzivanych pfi vykonu ¢&innosti dle
smlouvy. Jde-li o latky a pfipravky poskytnuté objednatelem k zajiSténi Cinnosti zhotovitele dle smlouvy, pfeda
objednatel zhotoviteli k jeho vyzvé bezpecénostni listy k nebezpeénym latkam a pFipravkim. U nebezpeénych latek
a pfipravkd nakupovanych pfimo zhotovitelem si zhotovitel zajisti bezpe¢nostni listy u dodavatele samostatné na
vlastni naklady a nebezpeci. Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfipadné nakladani s nebezpecnymi latkami a pFipravky
klasifikovanymi jako vysoce toxické (T+) zajisti pouze vySkolenymi pracovniky a zavazuje se predlozit doklad
o tomto Skoleni objednateli pfed zahajenim praci na dile.

Zjist'ovani pritomnosti alkoholu a jinych navykovych latek

5.12.1 Zhotovitel je povinen zajiStovat dodrzovani zakazu pozivat alkoholické napoje nebo uzivat jiné navykové
latky na stavenisti podle § 19 zakona €. 65/2017 Sb., o ochrané zdravi pfed Skodlivymi ucinky navykovych
latek, v platném znéni, a zajistit souhlas vSech svych subdodavatell, ktefi budou vykonavat prace na
stavenisti, k provedeni orientacniho vySetfeni na poziti alkoholu &i jinych navykovych latek v rozsahu dle
odst. 5.12.2 nize.

5.12.2 Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym vedoucim zaméstnancim objednatele ¢i technikovi BOZP nebo
jiné objednatelem zmocnéné tfeti osobé provadéni orientaniho vySetfeni (napf. dechovych zkou$ek) na
poziti alkoholu &i jinych navykovych latek u osob provadéjicich na stavbé prace pro zhotovitele, a sice téz
namatkového &i pfi vstupu na stavenisté, tj. bez ohledu na to, zda je zde divodné podezfeni na jejich poziti
¢i nikoliv. V pfipadé, ze je vysledek orientacniho vySetfeni pozitivni, nebo kontrolovana osoba orientaéni
vySetfeni odmitne, nebo orientacni vySetfeni nelze provést &i dokonlit pro nedostatek soucinnosti
zhotovitele, pak bez ohledu na to, zda s provedenim &i vysledkem orientacniho vySetfeni kontrolovana
osoba souhlasi €i nikoliv, je objednatel opravnén a zhotovitel sou€asné& povinen kontrolovanou osobu
neprodlené vykazat ze stavenisté. Zjisténi poziti alkoholu &i jiné navykové latky u kontrolované osoby Ci
odmitnuti vySetfeni nebo nemoznost orientaéni vySetfeni provést ¢ dokonéit z divodu na strané zhotovitele
smluvni strany souhlasné prohlasuji za zavazné poruSeni smlouvy. Objednatel je proto z pfedem uvedeného
dlvodu opravnén od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel sdm odpovida za veSkerou dopravu a celni zaleZitosti v souvislosti se svymi vykony. Na pfani
objednatele je zhotovitel povinen pfedlozit dokumentaci o dovazeném zbozi pro ucely plnéni zavazkl dle smlouvy.

Zhotovitel dopravi na stavenisté na vlastni naklady, odpovédnost a na vlastni nebezpecli veSkeré potfebné
materialy, stavebni hmoty, pfistroje a pomlcky nutné pro realizaci jeho pInéni. Zhotovitel nese veSkeré naklady
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vzniklé v této souvislosti, v€éetné vSech cel, odvodl a poplatkd a pfipadného pojisténi. Tyto naklady jsou zahrnuty
v cené dila.

Za Skody zpUsobené na vozidlech a strojich zhotovitele, které vzniknou pfi pojezdu v prostoru celého stavenisté
odpovida zhotovitel; objednatel v tomto ohledu nenese zadnou odpovédnost. V celém prostoru stavenisté plati
dopravni pfedpisy.

Zhotovitel provadi prace (plnéni) dle smlouvy na svou odpovédnost a v ramci svého podniku a neni opravnén své
plnéni v celém rozsahu pfevadét na jiné subjekty, pokud neni s objednatelem dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen
objednateli pfedem oznamit své subdodavatele a nechat si je pisemné schvalit objednatelem, a to jesté pred
uzavrenim smlouvy. Schvaleni subdodavatell objednatelem nezaklada Zadnou odpovédnost objednatele za takové
subdodavatele a jejich pInéni.

Objednatel je opravnén odmitnout jemu oznamené subdodavatele bez udani divodu; zhotovitel z tohoto titulu
nem0ze uplathovat zadné naklady, resp. posun zavaznych termin. Subdodavatel mlze byt v kazdém pfipadé
odmitnut na zadost investora (stavebnika).

Objednatel je opravnén ke kontrole plnéni plateb zhotovitele za provedené dodavky a prace jeho subdodavatel.
Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu bez zbyteéného odkladu prokazat fadné Ghrady platebnich zavazki
vuci svym subdodavatellim a/nebo predloZit potvrzeny soupis praci subdodavatelli véetné vystavenych faktur,
pfipadné je povinen objednateli sdélit, z jakého divodu nebyly tyto platby zavazkd uhrazeny, resp. soupis praci
subdodavatelim potvrzen. V pfipadé, Ze z dlivodu na strané zhotovitele nebyl potvrzen soupis praci jeho
subdodavatele a/nebo nebyla jakakoliv platba subdodavateli ze strany zhotovitele uhrazena, ma objednatel pravo
potvrdit soupis praci subdodavatell, k ¢emuz je objednatel zhotovitelem zmocnén a provést pfimou platbu za
provedené prace pfimo témto subdodavatelim. O takto provedené platby se snizi pfima thrada zhotoviteli. Tato
pfima platba nema vliv na pfisluSna ustanoveni tykajici se zadrzného a smluvnich pokut.

Subdodavatelem smi byt pouze osoba vlastnici pfisluSné vefejnopravni opravnéni k provadéni plnéni dle smlouvy.
Zhotovitel k vyzvé objednatele poskytne odpovidajici reference o podobnych pracich subdodavatele, které
provadél. Zhotovitel je povinen vymeénit, resp. zajistit jiného subdodavatele, pokud jeho subdodavatel nesplriuje
kritéria pfislusného plnéni stanovena ve smluvnich podkladech. VeSkeré vicendklady, resp. nasledné naklady
z tohoto titulu nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén pozadovat provedeni jakékoliv zmény podoby, kvality, objemu &i rozsahu dila (&i jakychkoliv
jeho &asti) resp. dohodnutych plnéni a/nebo pozadovat dodate¢na pInéni v pribéhu provadéni dila (dale spole¢né
jen ,zmény") a pisemné zadat provedeni takovych zmén zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tyto zmény provést za
podminek stanovenych v tomto &lanku. Povazuje-li néktera ze stran za smysluplné provést jakékoliv zmény, je
povinna tuto skute¢nost druhé strané co nejdfive prokazatelnym zplisobem oznamit.

Zmeénami se rozumi zmény, které ve vztahu k podobé, kvalité, objemu ¢&i rozsahu pfedmétu dila, dilo rozSifuji
(viceprace) nebo naopak zuzuji (ménéprace). Neni-li dohodnuta polozkova cena, tj. tzv. méfena zakazka,
nepovazuji strany za viceprace zmény skutecnych vymér oproti pfedpokladanym vyméram v ramci poloZek soupisu
vykon(, pokud sou¢asné nedoslo ke zméné pfedmétu dila ve smyslu odst. 2.1 smlouvy, jeZ se téchto polozek tyka.
Odstranovani vad a/nebo nedodélkd, a to jak v pribéhu provadéni dila, tak po jeho pfejimce, nepredstavuje zmény
dila. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li ke zméné dila pouze v disledku odmitnuti vzorkd predloZenych
zhotovitelem objednateli podle odst. 3.17 vySe, zhotoviteli z tohoto dlvodu nevznika pravo na uUhradu s tim
spojenych nakladu ani pravo na zvySeni ceny dila. Za zménu dila se nepovazuje zména vyvolana zménou
technickych norem po uzavieni smlouvy.

Objednatel prfedlozi zhotoviteli navrh na pfisluSsnou zménu dila a vyzada si od zhotovitele pisemné stanovisko

k navrzené zméné (dale jen "Stanovisko k navrzené zméné"). Jako podklad pro svou kalkulaci vezme zhotovitel

vesSkeré potfebné informace o zplisobu a objemu nabizenych vykon(, tak, aby z tohoto divodu nemohly byt

vznaseny dodate¢né pozadavky. Stanovisko k navrzené zméné zhotovitel zpracuje nejpozdéji do péti (5)

pracovnich dnt ode dne doruceni takové zadosti, pficemz takové Stanovisko k navrzené zméné bude obsahovat:

(@) popis navrhovaného projektu a/nebo praci, které maji byt vyhotoveny a provedeny, a ¢asovy rozvrh pro
jejich provadéni nebo upravu navrhovaného projektu v disledku snizeni rozsahu praci a pfisluSnou
zménu termind pInéni;
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(b) jakékoliv zhotovitelem navrhované nezbytné prodlouzeni terminu pInéni a jednotlivych dil¢ich termin(
(mezitermin();

(c) podrobny navrh zhotovitele na zvySeni i snizeni ceny dila podle zasad uvedenych v tomto ¢lanku VSP
nebo prohlaSeni zhotovitele, Ze navrzena zména nema vliv na vysi ceny dila; a
(d) pfipadné dusledky vyplyvajici ze svych vykon( na prace a vykony ostatnich zhotovitel(.

V pfipadé&, Zze zménu navrhuje zhotovitel, predlozi vySe specifikované Stanovisko k navrzené zméné do péti (5)
pracovnich dnli ode dne doru€eni navrhu dané zmény objednateli.

Objednatel je povinen pisemné reagovat na navrh zhotovitele podle pfedchoziho odstavce po jeho obdrzeni.
V pfipadé, Ze se strany dohodnou na zméné, vystavi objednatel zhotoviteli pisemny zménovy list. Strany jsou
povinny uzavfit na zakladé zménového listu pisemny dodatek ke smlouvé. V pfipadé, Ze se strany nedohodnou, je
objednatel opravnén trvat na provedeni zmény dila na zakladé jednostranné vystaveného zménového listu.
Zhotovitel se zavazuje takovou zménu dila uvedenou ve zménovém listu provést, pfi¢emz |lhdta pro provedeni
takové zmény bude stanovena podle pravidel uvedenych v odst. 8.5 VSP a uprava ceny dila se Fidi podle
odst. 8.7, popfipadé odst. 8.8 tohoto ¢lanku VSP. Tento zménovy list strany povazuji za uzavieny dodatek k této
smlouvé, s platnosti a u€innosti k okamziku doru€eni zhotoviteli. Pfedem uvedené plati téZ v pfipadé&, kdy nedoslo
k podpisu dodatku o dohodnutych zménach vice nez 5 pracovnich dni ode dne, kdy doslo k vystaveni zménového
listu. Zhotovitel neni opravnén provadét jakékoliv Upravy a/nebo zmény dila, dokud nebude objednatelem vystaven
zménovy list.

Pokud je nezbytné nutné, s ohledem na povahu a rozsah zmény dila prodlouzit zavazné terminy plnéni, lhtty budou
odpovidajicim zplsobem prodlouzeny na zakladé pisemné dohody stran, neni-li nize uvedeno jinak. Strany jsou
povinny vyvinout maximalni Usili k dosazeni takové dohody s tim, Ze délka Ihdt pro provedeni pfislusnych vicepraci
musi co nejvice odpovidat délkam Ih{it pro provedeni stejnych ¢i obdobnych praci a/nebo &innosti uvedenych ve
smlouvé. V pfipadé, Ze se strany nedohodnou na délce uvedenych Ihit, bude zhotovitel povinen pfi realizaci zmén
postupovat podle smlouvy, tj. vzavazném terminu plnéni nedojde k zadné zméné. V pfipadé, Ze zhotovitel
s ohledem na zmény dila neprovede urcité prace a/nebo ¢innosti (ménéprace), termin plnéni se zkrati o lhatu
pisemné dohodnutou mezi stranami. V pfipadé, Ze se strany nedohodnou, bude takové zkraceni Ih(ty jednostranné
stanoveno objednatelem s tim, Ze délka Ih(t, o které bude termin pInéni zkracen, musi co nejvice odpovidat délkam
It pro provedeni stejnych &i obdobnych praci a/nebo ¢innosti uvedenych ve smlouvé.

Pokud poZzadavek na zménu dila bude objednatelem pozadovan v duasledku jakéhokoliv poruseni
a/nebo nedodrzeni smlouvy ze strany zhotovitele (€i jeho subdodavatell), bude jakakoliv takova zména provedena
zhotovitelem na vlastni ndklady.

Veskeré zmény dila a vSechna s tim souvisejici zvySeni €i snizeni ceny dila budou nacenény podle pfislusnych
odpovidajicich ¢astek jednotkovych cen uvedenych ve smlouvé (soupis vykon(, nabidka atd.), pokud budou dle
oddvodnéného nazoru objednatele pouzitelné s tim, Ze na takové jednotkové ceny nebude zhotovitelem pFipoctena
zadna marze ani prirazka. Pokud smlouva nebude zahrnovat pfislusné jednotkové ceny, popfipadé Casové
sazby, které by mohly byt pouZity pro nacenéni zmén dila, dohodnou se strany pisemné na cené dila, ktera je
ve vztahu k provadéné zméné dila v daném misté a ¢ase obvykla.

V pfipadég, Ze se strany nedohodnou na cené zmény dila podle pfedchoziho odstavce ani ve Ih(té deseti (10) dnQ
ode dne, kdy zhotovitel pfeda/doruci objednateli Stanovisko k navrzené zméné, je zhotovitel pfesto povinen
prisluSnou zménu dila provést a cena pfislusné zmény dila bude ocenéna dle aktualniho ceniku a metodiky
spoleénosti URS PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC: 471 15 645, zapsané v obchodnim
rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B., vlozka 1776 (Ci jejiho pravniho nastupce). Pokud tyto ceniky
a metodiky nebudou obsahovat hodnotu praci a materiald navrhovanych v pfislusné zméné dila, bude pfislusna
zména dila stanovena na zakladé znaleckého posudku znalce na urovni obvyklych cen, vypracovaného nezavislym
znalcem uréenym objednatelem ze seznamu soudnich znalcG. Naklady na zpracovani znaleckého posudku
ponesou zhotovitel a objednatel rovnym dilem.

Zhotovitel uplatni narok na uhradu pfisluSného navyseni ceny odpovidajiciho zméné dila spole¢né s béznym dilc¢im
daflovym dokladem a ma narok na uUhradu tohoto navySeni pouze, pokud bude pfislusné navySeni ceny
odpovidajici zméné dila odpovidat postupu podle pfedchozich ustanoveni a pokud zaroven kazdé takové navyseni
ceny dila bude ve zjiStovacim protokolu uvedeno oddélené od ostatnich ¢astek.

Zmény na prani najemce, resp. budoucich vlastnik(i nemovitosti (klientské zmény) sméji byt realizovany pouze
prostfednictvim objednatele. Pro klientské zmény plati obdobné& podminky stanovené v tomto &lanku 8 VSP.
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PInéni, kterd zhotovitel realizoval bez uzavieni pisemného dodatku ke smlouvé nebo vystaveni zménové
objednavky/ zménového listu podle odst. 8.4 VSP, budou povazovana za vady dila. Zhotovitel je povinen, po
pfedchozim pisemném upozornéni na termin zapocCeti praci nejméné pét (5) dni pfedem, takové vady béhem
pfiméfené Ihaty odstranit; v opacném pfipadé tak provede objednatel na naklady zhotovitele nebo rozhodne
o tom, Ze akceptuje dilo s takovymi vadami a o hodnotu takovych vad snizi pfiméfené cenu dila. Zhotovitel je
povinen objednateli nahradit Skodu, ktera v dusledku téchto vad vznikla.

Pokud objednatelem zamysSlena zména naru$i funkénost dila nebo zpUsobi jakékoliv jeho vady, pak zhotovitel
neodpovida za funkénost celého dila ¢€i jeho vady pouze v pfipadé, jestlize na tuto skuteénost objednatele upozornil
v souladu s odst. 3.7 VSP (tzv. varovaci povinnost zhotovitele) a objednatel i pfesto na této zméné trval.

Kazda ze stran je povinna co nejdfive a prokazatelnym zplsobem uvédomit druhou stranu o okolnostech, které by
mohly vést k pfekazkam v plnéni smlouvy, bez ohledu na to, zda tim bude ovlivnéno splnéni zavaznych termin(.
V pfipadég, Ze tak strana neucini, nahradi druhé strané ujmu, ktera ji v disledku toho vznikla.

Splnénim meziterminu stanoveného ve smlouvé &i v ¢asovém planu (harmonogramu) se rozumi faktické (stavebni,
technologické) dokoncéeni ¢&asti dila vymezené ve smlouvé ¢&i Casovém planu a souCasné potvrzeni tohoto
dokonc&eni ve zjistovacim protokolu objednatelem. Terminem celkového dokonéeni se rozumi den, v némz dilo
nevykazuje zadné vady ¢i nedodélky a je zcela pfipraveno k pfedani a prevzeti dila objednatelem v souladu
s ¢lankem 17 VSP.

Neni-li termin zacatku praci stanoven ve smlouvé nebo v ¢asovém planu, zapoéne zhotovitel s plnénim na
stavenisti okamzité, nejpozdéji do 7 (sedmi) dnli poté, co obdrzel pisemnou nebo Ustni vyzvu objednatele k zapoceti
praci, a bude provadét plnéni tak, aby dodrzel zavazné terminy. Zhotovitel bude realizovat sva plnéni v souladu
s pozadavky postupu stavby podle pokyna vedeni projektu, pokud toho bude tfeba, i po ¢astech. Stavbyvedouci
zhotovitele a objednatele jsou opravnéni uzavirat dohody o provoznich zménach a dil€ich technickych postupech.
Neni-li ve smlouvé &i v téchto VSP uvedeno vyslovné jinak, mohou byt zavazné terminy (zacatek praci, meziterminy
a termin celkového dokonceni) zménény pouze na zakladé uzavienych dodatk( ke smlouvé. Pfipadné demontaze
nebo opakované montaze, popf. posunuti termini provadénych praci zplsobenych tim, Ze zhotovitel s jinymi
dodavateli objednatele nebo s vedenim projektu objednatele neodsouhlasil postup vystavby, jdou k tiZi zhotovitele.

Objednatel je opravnén jednostranné posunout jakykoliv termin plnéni na pozdéjSi dobu. Zhotovitel se z tohoto
dlvodu vzdava nasledujicich prav: prava odstoupit od smlouvy a/nebo prava na zvySeni ceny dila a/nebo prava na
nahradu tim vzniklych vicenakladli a/nebo prava na nahradu jakékoliv tim vzniklé Gjmy a/nebo prava na jina plnéni.
Zavazné meziterminy a termin celkového dokonceni se odpovidajicim zpusobem posouvaji. Timto se vylu€uje
pravo zhotovitele dovolavat se neucinnosti ujednani o ¢asu pInéni podle ustanoveni §1964 ob&anského zakoniku.

Ztizené podminky provedeni dila zpusobené povétrnostnimi vlivy nebo Spatnym pocasim nejsou divodem
k prodlouzeni Zadného zavazného terminu.

Posune-li se termin zacatku realizace urcitého pInéni, nebo pokud se realizace plnéni opozdi nebo pferusi tak, ze
je zfejmé, ze spInéni zavazného terminu je ohrozeno, je zhotovitel povinen uginit vSe, aby zabranil prodleni. Je-li
zfejmé, Ze zavazny termin bude prekrocen z dlivodu na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
zavazného terminu, jez bude pfiméfené dobég, po niz nemohl zhotovitel z divodu na strané objednatele provadét
dilo.

Poté, co pomine pfekazka v plnéni zhotovitele, musi zhotovitel neprodlené opét zahajit prace, a to bez zvlastni
vyzvy. O opétovném zahajeni praci je tfeba pfedem uvédomit objednatele.

Pokud zhotovitel realizuje své dilo takovym zplisobem, Ze je prokazatelné zfejmé, Ze je vazné ohrozeno dodrzeni
It pro pInéni nebo termind pinéni/praci ostatnich dodavateld, ktera navazuji na dilo zhotovitele, zejména pak
v pfipadé, kdy zhotovitel neposkytne dostatecny pocet pracovnich sil, materiald nebo stroj(, je zhotovitel k vyzvé
objednatele povinen predlozit pfislusny plan pIinéni. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén jednostranné stanovit
zhotoviteli zavazné prabézné terminy pfiméfené povaze dila a pfipadné stanovenym meziterminim. Pokud
zhotovitel nedodrZuje zavazné, objednatelem stanovené, pribézné terminy presto, Ze mu objednatel stanovil
jednorazovou dodateénou Ihltu pro zjednani napravy, nebo pokud je zfejmé, Ze je nem(ze dodrZet, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy dle odst. 24.1 VSP a/nebo udinit na naklady zhotovitele nahradni opatfeni ve smyslu
odst. 24.4 VSP.
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Vzniknou-li zhotoviteli prostoje, které jsou zplsobeny nedodrzenim termint jinych zhotoviteld, pak je tfeba tyto
prostoje nahradit zvySenym nasazenim tak, aby byl dodrzen ¢asovy plan stavby. Naklady zplsobené zvySenym
nasazenim jsou zahrnuty v pausalni cené dila dle odst. 11.2 VSP. Zhotovitel se sou€asné vuci objednateli vzdava
prava na nahradu jakychkoliv dal$ich nakladu ¢i Gjmy zplsobenych prostojem z divodu na strané jinych dodavatelt
objednatele. Naklady, které ztoho zhotoviteli vzniknou, se tak projednaji a vypofadaji pfimo s tim
dodavatelem, ktery prostoj zpUsobil.

Za eventualni dodavky a vypomoci ze strany objednatele (voda pro stavbu, el. proud, stavebni vytahy, stavebni
jefaby, kontejnery pro personal nebo ubytovani, sanitarni zafizeni atd.) je zhotovitel povinen zaplatit Eastku podle
rezijnich sazeb nebo podle dohody.

Neni-li za nékteré vypomoci €i sluzby s objednatelem dohodnuta pevna cena €i procentni sazba z ceny dila, bude
podil za vypomoc a sluzby pfipadajici k uhradé zhotoviteli stanoven tak, Ze celkové naklady na konkrétni vypomoc
nebo sluzbu budou rozdéleny v poméru celkového objemu zakazky zhotovitele k celkovému souctu objemu
zakazek vSech dodavatell objednatele na stavbé.

Naklady dodavek a pfipadnych vypomoci vyuctuje objednatel zhotoviteli nejpozdé&ji v ramci zavére¢ného
vyuctovani.

Zhotoviteli je umoznén odbér stavebniho proudu a vody na uréenych mistech. Jiné dodavky a vypomoci poskytne
objednatel podle svého uvazeni pouze potud, pokud ma pfislusna zafizeni nebo pfistroje k dispozici a nepotfebuje
je objednatel sdm nebo jiny zhotovitel.

Zhotovitel se vici objednateli vzdava jakychkoliv narokd vzniklych z do€asnych poruch takovychto dodavek
a vypomoci, resp. stroju, pfistroji apod., zejména prava na nahradu $kody souvisejici s poruchami takovych
dodavek a vypomoci.

Zhotovitel je pfi uziti dodavek a vypomoci povinen bezpodmineéné respektovat pokyny objednatele, resp. jeho
zastupce (napf. obsluhujici personal pfi uZiti zafizeni nebo pfistroji). V pfipadé zneuziti dodavek ¢i
vypomoci, zejména pfistavenych zafizeni nebo pfistroju (tj. napf. jejich uziti nad dohodnuty rozsah ¢i k jinym nez
dohodnutym ucellim) nebo jejich pouzivani v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, je zhotovitel povinen
vydat objednateli obohaceni, které tim ziskal, a je povinen nahradit (at uz objednateli &i tfeti osobé) ve$keré z toho
vzniklé ujmy.

Objednatel zfidi v kazdém patfe centralné jednu rysku v urovni 1m nad €istou podlahou (Vagrys/Waagriss). Pokud
zhotovitel potfebuje rysku na vice mistech, musi sam zajistit jeji pfeneseni.

Neplyne-li z jednotlivych ustanoveni tohoto ¢lanku vyslovné jinak, vztahuje se dana Uprava na jakkoliv dohodnutou

11.2 Pausalni cena

11.2.1 Je-li cena za dilo stanovena jako pau$alni, je pevna a zavazna po celou dobu provadéni dila (dale jen
.pausalni cena®). Pausalni cenu Ize ménit pouze v pfipadé zmén dila za podminek stanovenych v ¢lanku
8 VSP. Pausalni cena je sjednana vyhradné za ucelem vylou€eni navy3eni sjednané ceny za dilo.
V pfipadé, ze plnéni zhotovitele, bez ohledu na to, zda se zméni pfedmét dila dle odst. 2.1 smlouvy nebo
ne, nedosahne rozsahu ¢i objemu, uvazovaném ve smluvnich podkladech dle smlouvy (zejména v soupise
vykon() a/nebo zhotovitel urcité prace nebo jina plnéni neprovedl, jde o ménéprace a strany se dohodly na
tom, ze pausalni cena bude snizena o cenu neprovedené ¢asti dila; na snizeni ceny dila se pfiméfené uziji
ustanoveni v €lanku 8 téchto VSP. Skute€né provedené prace ve vétSim rozsahu, resp. navySeni vymér
v ramci polozek nebo v ramci stejného objemu zakazky neopraviuji k Zzadné zméné pausalni ceny
a jednotkovych cen, s vyjimkou uzavfeni pfislusného zménového listu. Pro vylou€eni pochybnosti strany za
viceprace nepovazuji zejména prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vysSich
stupnid projektové dokumentace; tato upfesnéni nepfedstavuji rozSifeni pfedmétu dila o dalSi
nepredpokladané ¢asti, nybrz upravuji v nezbytné nutné mife pfedmeét dila tak, aby dilo jako soucast stavby
splfiovalo ve vSech svych Castech a funkcich zadané vysledné uzitné, funkéni a technické parametry,
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prace, vykony a dodavky a jina plnéni, které byly s odbornou péci pfedvidatelné v okamziku uzavieni
smlouvy a které jsou zaroven nutné k tomu, aby dilo bylo dokon&eno fadné a v€as v souladu se smluvnimi
podklady a standardy na néj kladenymi.

11.2.2 V pausalni cené jsou obsazeny vS8echny prace, vykony a dodavky, které patfi k Uplné realizaci fadné
provedeného funkéniho dila, resp. které jsou nutné ke zprovoznéni dila kzamyslenému ucelu
pouziti, a to i tehdy, pokud konkrétni prace, vykony &i dodavky nejsou zvlast uvedeny nebo blize popsany
v popisu pInéni ve smluvnich podkladech, ¢i nejsou konkrétné uvedeny ve vykazu vymér (soupisu vykonu).
Pro vylou€eni pochybnosti tato pausalni cena zahrnuje veskeré naklady a vydaje spojené s provedenim
dila, zejména naklady na materialy, pracovni sily, tj. naklady mezd, vedlejSich mzdovych nakladl (zejména
téz nakladd na presCasové hodiny, praci v noci, vnedéli ave svatek), stroje, dopravu, zafizeni
stavenisté, fizeni a administrativu, inzenyrskou ¢€innost, rezii zhotovitele, poplatky a veSkeré dal$i naklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim dila napf. inflace, kurzové rozdily, platby za
telefon, vodu, elektfinu, staveniStni rozvody proudu arozvadéCe od hlavniho staveniStniho
rozvadéce, zajisténi bezpecnosti, ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany, zvySené naklady na prace ve
vicesménném provozu, naklady na ztizené podminky zpudsobené povétrnostnimi vlivy nebo Spatnym
poc¢asim, naklady na ochranna opatfeni proti vlivim zpGsobenym charakterem ro¢niho obdobi, které jsou
nutné pro to, aby byly prace provedeny bezvadné, v souladu se smlouvou ase vSemi ufednimi
pfedpisy, normami a uznavanymi pravidly techniky G€innymi v pribéhu provadéni celého dila az do
okamziku jeho pfedani objednateli, a to i tehdy, pokud v popisu pInéni (soupisu vykon() nejsou uvedeny
nutné podrobnosti, naklady na odstranéni znecisténi stavenisté a jeho okoli, vyklizeni stavenisté, ulozeni
odpadl, osvétleni, apod., jakoZz inaklady na zajisténi dalSich podminek uvedenych ve
smluvnich podkladech.

11.2.3 Pausalni cena déle zahrnuje vedlejSi naklady na provedeni dila, jako jsou cestovné, stravné, uhrady za ¢as
straveny cestou, a v8echny ostatni pfiplatky. V pausalni cené jsou zahrnuty téZz naklady na prostoje ve
smyslu obecné zavaznych predpist, jakoZ i naklady na nezbytné preruseni praci na dile z jakychkoliv
davodd. Pausalni cena dale obsahuje vesSkeré dané, poplatky, odvody, dovozni pfirazky, pfiplatky
k nim, jakoz i povinné pfFispévky za zastoupeni v zajmovych organizacich (dale jen ,odvody”), které
vzniknou v souvislosti s uzavienim smlouvy nebo pInénim zavazk( ze smlouvy. Zhotovitel je povinen
pFislusnym Gfadum predlozit véechny podklady podle pfislusnych pfedpist a zaplatit pFislusné odvody.
Ma-li néjaky odvod =zaplatit objednatel, je povinen o zaplaceni odvodu neprodlené vyrozumét
zhotovitele; zhotovitel takovy odvod zaplati objednateli do ¢trnacti dnti ode dne, kdy bylo toto vyrozuméni
doruceno zhotoviteli.

Cena v rezii
Nakladova cena resp. ,cena v rezii“ je vzdy dohodnuta na zakladé zménového listu potvrzeného objednatelem.

Mérena zakazka
V pfipadé ,méfené zakazky“ je cena stanovena podle skute¢né provedenych vymér a pevnych jednotkovych cen
jednotlivych polozek v soupisu vykon(.

Neni-li vyslovné dohodnuto jinak, je cena (at celého dila &i jednotkové ceny polozek soupisu vykonu), vzdy
platna po celou dobu vystavby, tj. do provedeni celého dila dle smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje predlozit seznam jednotkovych cen jednotlivych vykona, a to nejpozdéji do 5 dnu poté, co
o to bude objednatelem pozadan. Jednotkové ceny polozek vykazu vymér / soupisu vykonl musi vzdy obsahovat
vSechny vedlejsi plnéni, resp. vykony a dodavky potfebné k odborné realizaci pfislusného pinéni (viz odst. 3.8 VSP)
a k uplnému a bezvadnému provedeni celého dila, i kdyZ pfipadné nejsou v popisu vykon( zvlast uvedeny nebo
blize popsany. Tyka se to zejména potfebnych konstrukci, jakoZ i nutného nasazeni stroju a pfistroji, dale pak
nakladd na veSkeré zpevriovaci konstrukce a pomocné konstrukce pro montdz (napf. leSeni, provedeni
prarazu, vysekani ryh, ochrana stavebnich dill), pokud nejsou vyslovné uvedeny ve zvlastnich poloZzkach v soupisu
vykonl nebo pokud nejsou vyslovné popsany jako objednané pinéni ze strany objednatele (napf. zvedaci
a dopravni zafizeni, leSeni atd.). To plati i pro vSechna pInéni v souvislosti se zarukou a vadnym plnénim. Do
jednotkovych cen polozek soupisu vykon( je dale tfeba zapocitat i naklady, zfizeni a vyklizeni zafizeni stavenisté
(pracovni a ochranna leSeni v potfebnych vysSkach), pokud pro né nejsou v soupisu vykonu (pfehledu pinéni)
samostatné polozky, zajiSténi Satnovani pro personal zhotovitele a potfebné sklady na naradi a material, jakoz
i naklady nutného odsouhlaseni provadéci projektové dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ve vztahu k vysi dohodnuté ceny: (i) je plné seznamen s rozsahem a povahou dila; (ii)
spravné a uplné vyhodnotil a ocenil veskeré dodavky v ramci dila; (iii) pfekontroloval srozumitelnost, spravnost
a uplnost smluvnich podkladd podle odst. 2.3 smlouvy; (iv) proveéfil podminky na misté provadéni dila a celkové
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podminky na stavenisti; (v) vzal v ivahu vSechny technické a dodaci podminky; (vi) ve sjednanych podminkach
smlouvy uplatnil veSkeré své pozadavky na objednatele tykajici se dila.

Dodatecné zjisténé pocetni chyby nebo jiné omyly v odhadu dohodnuté ceny na strané zhotovitele nemaji zadné
pravni nasledky; tj. zhotovitel z tohoto divodu nema Zadny narok na zvySeni dohodnuté ceny

Jednotkové ceny soupisu vykon( zlstavaji za v8ech okolnosti neménné, tj. i v pfipadé, Zze ¢ast dila nebude
z jakéhokoliv divodu realizovana, jakoz i bez ohledu na to, zda pravé doslo ke zménam kalkulaénich podkladd
(mzdy, socialni odvody, ceny material( atd.), bez rozdilu ¢asti stavby, patra, asu potfebného pro zhotoveni, jakoz
i eventualniho provadéni dila po ¢astech. Zhotovitel se vzdava prava na nahradu Skody (v€etné uslého zisku)
vzniklé z pfedem uvedeného dlivodu.

PFipadna dohodnuta sleva u jednotlivych poloZek soupisu vykon( plati i pro pfipadné zmény dila.

Poskytne-li objednatel k provedeni dila pracovni sily, hmoty nebo pfedméty, které byl podle smlouvy povinen
poskytnout zhotovitel, ktery v8ak nebyl schopen tak ucinit, pak se od ceny dila odectou naklady na poskytnuti
takovych pracovnich sil, hmot nebo pfedméti a stavbyvedouci zhotovitele a/nebo zhotovitel je opravnén o tom
uzavfit s objednatelem a/nebo s vedenim projektu pfislusné dohody. Totéz plati v pfipad€, Zze hmoty nebo pfedméty
k provedeni dila byly ziskany na misté. Tyto dohody maji povahu uzavieného dodatku ke smlouvé.

Strany se v této souvislosti dohodly na vylouéeni aplikace ustanoveni § 2612 ob&anského zakoniku o pfekroceni
ceny uréené odhadem, § 2620 az §2622 obCanského zakoniku o ur€eni ceny podle rozpoctu a § 2625 ob&anského
zakoniku o vyuctovani ceny dila s odkazem na skutecny rozsah praci €i jeji hodnotu. Zhotovitel na sebe prebira
nebezpeéni zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Vyuctovani praci zhotovitele bude probihat ve shodé se skuteénym postupem praci dle platebniho planu nebo
podle vyuctovani dle skuteéné provedenych vymér, pfipadné budou odpovidat pouze cené zabudovanych
dodavek, tj. dodavek pevné spojenych s dilem. Pokud se vyuctovani provadi podle soupisu obsahujiciho
jednotkové ceny, pak se vSechna plnéni realizovana podle smlouvy uctuji za dohodnuté jednotkové ceny uvedené
v soupisu vykonu, ato podle mnoZstvi vykonanych praci/pinéni. Tyto prace a dodavky musi byt potvrzeny
objednatelem ve formé soupisu ohledné zhotovitelem aktualné provedenych dodavek dila, a to, neni-li dohodnuto
jinak, vZzdy za obdobi pfedchoziho kalendainiho mésice (nebo jeho €asti); (kazdy z takovych soupist dale jen
.Zjistovaci protokol"). Zhotovitel je povinen pfedkladat objednateli zjiStovaci protokol jako podklad pro fakturaci
do doby vystaveni kone¢né faktury, a to vzdy nejpozdéji do tfi (3) dnl po uplynuti kazdého obdobi, za které se
pFislusny zjiStovaci protokol aktualné predklada, neni-li dohodnuto jinak.

Kazdy zjiStovaci protokol bude obsahovat nasledujici udaje:

a) cast ceny dila, ktera podle navrhu zhotovitele nélezi zhotoviteli za plnéni provedené za uplynulé obdobi, za
které se zjiStovaci protokol vystavuje;

b) detailni soupis zhotovitelem provedenych pinéni za uplynulé obdobi s vyc&islenim jim pfisluSejicich ¢asti ceny
dila; a

c) soupis celkové provedenych plnéni za vesSkera uplynula obdobi ode dne ucinnosti smlouvy s pfifazenim jim
prisluSejicich ¢asti ceny dila, pfi¢emz pfislusejici ¢asti ceny budou vyjadfeny absolutni ¢astkou tak, aby z ni
vyplyvalo, jaka ¢ast z ceny dila jiz byla uhrazena.

Vedeni projektu provede kontrolu spravnosti a Uplnosti kazdého zjiStovaciho protokolu, a pokud bude zjiStovaci
protokol v plném rozsahu a bez namitek odsouhlasen a podepsan vedenim projektu, bude bezodkladné vracen
zhotoviteli. Podpis zjiStovaciho protokolu ze strany objednatele a jeho souhlas s €astkou navrzenou zhotovitelem
k Uhradé za pfislusné obdobi neni povazovan za prevzeti jakékoliv ¢asti dila ze strany objednatele a nezbavuje
zhotovitele jakékoliv jeho povinnosti, zavazku ¢i odpovédnosti podle smlouvy, ale ma pouze evidencni charakter
pro uréeni vySe Casti ceny dila, ktera je zhotovitelem pozadovana k uhradé.

Pokud objednatel nesouhlasi s udaji uvedenymi ve zjiStovacim protokolu a sou€asné neuvede pisemné své
konkrétni pfipominky k vécné nebo formalni nespravnosti €i neuplnosti zjiStovaciho protokolu, je zhotovitel povinen
vyzvat pisemné objednatele nejpozdéji do sedmi (7) pracovnich dnd k tomu, aby mu objednatel tyto pfipominky
k vécné nebo formalni nespravnosti & neuplnosti zjiStovaciho protokolu pisemné oznamil. Objednatel je k takové
pisemné vyzvé povinen zhotoviteli pfipominky bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit. Pokud zhotovitel v celém
rozsahu neakceptuje pfipominky objednatele a zjiStovaci protokol v tomto rozsahu fadné neopravi a/nebo veSkeré
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pfipominky objednatele ke zjiStovacimu protokolu nebudou nasledné odstranény a strany se ani po pfipadném
jednani nedohodnou pisemné jinak ve Ihité dalSich tficeti (30) dnl, bude takovy spor vyfeSen soudni cestou.
Neodsouhlaseni ¢i kone¢né zamitnuti Gdaju ve zjiStovacim protokolu zhotovitele neopravriuje k pferuseni ¢i jinému
omezeni provadeéni dila.

Na zakladé odsouhlasenych zjistovacich protokoll vedenim projektu vystavi zhotovitel faktury a doruéi je spole¢né
se zjiStovacim protokolem na adresu uvedenou ve smlouvé pro doru€ovani pisemnosti, popf. je-li tak stranami
dohodnuto, v elektronické podobé. Zhotovitel bude faktury pribézné Ccislovat a vystavovat v kontrolovatelné
podobé. Realizovana pInéni je tfeba kratce popsat, a pokud se fakturuje po jednotkovych cenach, je tfeba uvadét
tyto ceny v pofadi shodném s pofadim polozek v soupisu vykonl a/nebo dodateénych nabidkach. K faktufe je
nutno pfikladat podklady potfebné k jeji kontrole.

Kazda dil¢i faktura musi obsahovat objednatelem potvrzeny zjiStovaci protokol pFilohou.

Konec¢nou fakturu je zhotovitel opravnén vystavit nejdfive dnem provedeni prejimky dila dle ¢lanku 17 VSP; je
povinen ji jako takovou oznacit a predlozit objednateli nejpozdéji do Sesti tydn(i ode dne konani koneéné prejimky
podle ¢lanku 17 VSP. Konecna faktura musi zahrnovat veskeré naroky zhotovitele dle smlouvy.

Naroky stran plynouci ze smlouvy se vyporadaji v ramci zavérecného vyuctovani, a to naroky stran vzniklé do dne
jeho vyhotoveni. Zavére¢né vyuctovani probéhne nejdfive po oboustranném podpisu protokolu o prejimce celého
dila a bude-li na tom objednatel trvat, téz nejdfive po nasledném oboustranném podpisu protokolu o odstranéni
vSech vad a nedodélka, které byly vytknuty pfi pfedani a prevzeti dila. Uznani pfedbéznych vymér nebo cen v dil&i
faktufe nevylu€uje pozdéjsSi opravy v ramci zavéreéného vyuctovani. Zhotovitel je opravnén zaslat objednatel
pisemné odGvodnénou vyhradu k zavére€nému vyuctovani v propadné IhGté 7 dnli ode dne jeho doruéeni. Marnym
uplynutim této Ihlity pravo zhotovitele vznést namitky ¢i vyhrady k zavére¢nému vyuctovani a/nebo uplatiovat dalsi
naroky vuci objednateli plynouci ze smlouvy zanika.

Jsou-li dil¢i faktura nebo kone¢na faktura jakkoliv chybné nebo neobsahuji nalezitosti podle obecné zavaznych
pravnich predpist nebo zjistovaci protokol, vrati je objednatel zhotoviteli, aby je opravil, resp. doplnil a znovu
predlozil.

Pokud se strany dohodly na platbé ¢asti ceny za dilo pfedem (dale jen ,Akontace®), je tato platba pfedem splatna
30 (tficet) dni ode dne ucinnosti smlouvy a pfedlozeni zaruéni listiny bankovni zaruky dle odst. 14.3.2 VSP
objednateli, resp. ode dne, v némz nastala posledni z pfedem uvedenych skute¢nosti. Pokud nebyla platba pfedem
ujednana ve smlouvé, vylucu;ji strany uziti ustanoveni pravnich predpisti o moznosti poZadovat platbu pfedem nebo
jiné obdobné pInéni.

Neni-li stranami dohodnuto jinak, €ini splatnost dil€ich faktur 60 (Sedesat) dnu a splatnost kone¢né faktury 90

(devadesat) dnli ode dne, v némz nastala posledni z nize uvedenych skute¢nosti:

13.2.1 zhotovitel objednateli pfedloZil pojistnou smlouvu prokazujici pojisténi zhotovitele v minimalnim rozsahu
stanoveném protokolem o projednani nabidky a/nebo smlouvou, véetné dokladu o zaplaceném pojistném
za pojistné obdobi, které bude odpovidat nejméné délce realizace dila az do jeho fadného celkového
dokonceni;

13.2.2 zhotovitel objednateli dorudil/pfedlozil vSechny podklady, které objednateli umozniuji kontrolu
faktury, zejména pfislusny zjiStovaci protokol (viz odst. 12.1 a nasledujici VSP); a

13.2.3 fadna a bezchybna faktura byla prokazatelné doru¢ena objednateli s tim, Ze bez pfedchozi vyslovné
dohody s objednatelem neni zhotovitel opravnén zasilat faktury elektronicky.

Jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky objednatele za zhotovitelem je objednatel opravnén zapocist na splatné
¢i nesplatné pohledavky zhotovitele za objednatelem &i na zadrzné dle odst. 14.1.3 VSP nize. Strany vylucuji ve
vztahu k pohledavkam vzniklym ze smlouvy aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku a souhlasi
s tim, Ze i nejista a/nebo neurcitd pohledavka je zpUsobila k zapoc&teni v pfipadé, ze je zapocteni dle smlouvy
pFipustné.

Skutecnost, Ze objednatel hradi dil€i platby, nemé& zadny vyznam pro pfevzeti dil€ich pInéni, tj. €asti dila zhotovitele
objednatelem; hrazenim dil¢ich plnéni objednatelem se tedy vyucétovana dil€i plnéni zhotovitele, tj. ¢asti dila
nepovazuji za pfevzaté objednatelem.

V pfipadé, ze se prokaze, ze v ramci realizace dila neuhradi zhotovitel splatné pohledavky jeho subdodavatel(i
vyplyvajici z realizace dila pro objednatele, je objednatel opravnén takové pohledavky subdodavatelt zhotovitele
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uhradit pfimo subdodavateli zhotovitele. O provedenou Uhradu subdodavateli zhotovitele navySenou o 10 %-ni
pfiraZzku se snizi cena dila dle smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem. Timto sniZzenim ceny nejsou Zadnym
zpUsobem dotéeny ostatni zavazky zhotovitele plynouci ze smlouvy, tzn. zejména, ze vySe dohodnutého zadrzného
zUstava ve vysi stanovené z plivodni ceny dila pfed jejim snizenim a zaruka poskytnuta zhotovitelem se vztahuje
i na ¢ast dila realizovaného subdodavatelem zhotovitele, kterému objednatel uhradil cenu jeho dodavky namisto
zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele o skute€nosti, Ze bylo vydano rozhodnuti
spravce dané o tom, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, ¢ nespolehlivou osobou ve smyslu ustanoveni § 106a
a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Toto oznameni je zhotovitel povinen zaslat
objednateli obratem po doru€eni takového rozhodnuti spravce dané zhotoviteli bez ohledu na to, zda toto
rozhodnuti jiz nabylo pravni moci. Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele o existenci
pravomocného rozhodnuti spravce dané o tom, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem dané ve smyslu ustanoveni
§ 106a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, &i nespolehlivou osobou ve smyslu
ustanoveni § 106aa zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, jakoz i o zruSeni takovych
rozhodnuti spravce dané a o rozhodnuti spravce dang, Ze zhotovitel jizZ neni nespolehlivym platcem ¢&i osobou ve
vy8e uvedeném smyslu.

V pfipadé, Ze bylo vydano pravomocné rozhodnuti o tom, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem, nebo objednatel
usoudi, Ze se muze dostat do pozice ruditele ve smyslu ustanoveni § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, z titulu toho, Ze v okamziku uskute¢néni zdanitelného pInéni védél, védét mél a mohl, ze
DPH nebude/nemuze byt zhotovitelem zaplacena (bez ohledu na to, zda byl objednatel jako rugitel k Uhradé vyzvan
¢i nikoli), je objednatel opravnén ve smyslu ustanoveni § 109a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
dle vlastniho uvazeni uhradit DPH za zdanitelna pInéni spravci dané za zhotovitele; touto uhradou se bez dalSiho
cena zdanitelného pInéni v€etné DPH sniZuje o ¢astku DPH.

Strany se dohodly na tom, Ze pocinaje dnem ucinnosti smlouvy bude objednatel hradit zdanitelna plnéni zhotoviteli
(jako poskytovateli zdanitelného plnéni) pouze na Ucet zhotovitele, ktery je zvefejnén spravcem dané zpusobem
umoznujicim dalkovy pfistup; do okamziku poskytnuti isla takového bankovniho U¢tu zhotovitelem neni zavazek
objednatele uhradit cenu zdanitelného plnéni splatny. V pfipadé, Ze spravce dané vyzve objednatele k pInéni
zavazku, ktery neni splatny, z dGvodu ruéeni podle ustanoveni § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, je objednatel opravnén a povinen uhradit DPH za zdanitelna plnéni spravci dané za zhotovitele; touto
Uhradou se bez dalSiho cena zdanitelného plnéni v€etné DPH snizuje o ¢&stku DPH.

Na vztah mezi stranami na zakladé smlouvy se neuziji domnénky vyplyvajici z § 1949, §1950 a §1952 ob¢anského
zakoniku.

Zadrzné

14.1.1 Z&drzné je ureno k zajisténi dluhll zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy a z dalSich smluv uzavienych mezi
zhotovitelem a objednatelem, zejména k zajisténi fadného provedeni dila a povinnosti zhotovitele ze
zaru¢nich vad, jakoz i z jeho odpovédnosti za vady dila. Zadrzné zajiStuje téZ povinnost zhotovitele nahradit
objednateli vzniklou Ujmu, jakoZ i vydani bezdivodného obohaceni zhotovitele vici objednateli souvisejici
se smlouvou &i s jejim zanikem z jakéhokoliv ddvodu (dale spole¢né jen ,zajisténé dluhy”).

14.1.2 Neni-li smlouvou dohodnuto jinak, €ini celkové zadrzné 10 % z celkové, kone¢né ceny dila bez DPH a nelze
ho jako celek uvolnit proti pfedlozeni zaru¢ni listiny finan¢ni (bankovni) zaruky.

14.1.3 Strany sjednavaji, Ze objednatel ma viéi zhotoviteli pravo Cerpat zadrzné v rozsahu jeho evidovanych
pohledavek (i nesplatnych) odpovidajicich zajisténym dluhim, které zhotovitel Fadné nesplnil.

14.1.4 Zadrzné, resp. jeho nevycerpana €ast bude zhotoviteli uhrazeno takto:

a) prvni polovina zadrzného za fadné provedené dila ve vysi 5 % ceny dila bez DPH (pop¥. ponizeného
0 zapoctené Castky) objednatel zaplati do 30-ti dnd od pisemné zadosti zhotovitele, kterou je
zhotovitel opravnén zaslat objednateli ke dni, v némz nastane posledni z nasledujicich
udalosti: podpis stran na protokolu o odstranéni vad a nedodélkld z prejimky, podpis stran na
protokolu o zavére¢ném vyuctovani a podpis odstranéni vSech vad a nedodélku investorem;
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b) druha polovina zadrzného za zaruéni vady dila (slouzi zejména k zajiSténi odpovédnosti zhotovitele
za vady dila a prav ze zaruky po dobu zaru¢ni doby) ve vySi 5 % ceny dila bez DPH (popf.
poniZzeného o zapoc¢tené ¢astky) objednatel zaplati ve Ihté 30-ti dni po uplynuti zaruéni doby a po
obdrzeni pisemné Zadosti zhotovitele a/nebo do 30-ti dni po obdrZzeni bankovni zaruky vydané
v souladu s odst. 14.3 nize.

C) Doba 30-ti dnli od pisemné zadosti zhotovitele podle odst. 14.1.4 pism. a) a b) vySe se prodluzuje
0 dobu, po niz je na majetek zhotovitele vedeno insolvencéni fizeni, a to ode dne jeho zahajeni do
dne nasledujiciho po jeho pravomocném skonceni.

14.1.5 Po dobu odstranovani vad uvedenych v protokolu o pfejimce ma objednatel vedle zadrzného soucasné
pravo zadrzet celou dosud nezaplacenou splatnou pohledavku zhotovitele na zaplaceni ceny dila, resp. jeho
¢asti, a to az do odstranéni téchto vad. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni se zaplacenim splatné
pohledavky zhotovitele na zaplaceni ceny dila.

14.1.6 Je-li ze vSech okolnosti zfejmé, Ze objednateli v dusledku poruseni smluvnich &i zakonnych povinnosti
zhotovitele hrozi vznik Ujmy, (zejména v dlsledku uplatnéné smluvni pokuty od investora pro prodleni
s dokon€enim dila na strané zhotovitele, & v dusledku zavazné havarie zpusobené, byt jen
Castecné, zhotovitelem), ktera pfesahuje vysi dohodnutého zadrzného, je objednatel opravnén, k zajisténi
svého budouciho dluhu z titulu nahrady této ujmy tfeti osobé, zejména investorovi, zadrzet splatnou
pohledavku/pohledavky zhotovitele na zaplaceni ceny dila ve vySi ponizené o Castku dohodnutého
zadrzného, ktera odhadem odpovida ¢astce pfedpokladané budouci Ujmy objednatele. O zadrzeni splatné
pohledavky/pohledavek a o jeho ddvodech objednatel neprodlené pisemné informuje zhotovitele. Toto
z4adrzné za nahradu Ujmy je objednatel opravnén zadrzovat do doby, kdy bude zfejma vySe ujmy, jakoz
i rozsah pfipadnych pojistnych pInéni. Na toto zadrzné se v ostatnim vztahuje Uprava uvedena v odst. 14.1.1
a 14.1.3 vyse.

14.1.7 Objednatel je dale opravnén zadrzet ¢astku odpovidajici cené zabudovaného materialu, vyrobk( ci
zafizeni, unichz ma opravnénou pochybnost otom, Ze byly pfed jejich zabudovanim ve vlastnictvi
zhotovitele. Takto zadrzenou ¢astku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 7 dnli poté, co mu zhotovitel
prokaze, Ze se stal vlastnikem téchto materiald, vyrobku ¢i zafizeni.

Finanéni zaruky

14.2.1 Ustanoveni tohoto odstavce se uZiji na jakoukoliv finanéni zaruku, tedy vystavenou jak bankou (tj. bankovni
zaruku) tak tfeti osobou. Jakakoliv finanéni zaruka a jeji vystavce musi byt pfedem odsouhlaseny
objednatelem. Prava z finan¢ni zaruky je objednatel opravnén postoupit kterékoli tfeti osobé bez souhlasu
zhotovitele anebo kteréhokoliv finan¢niho Ustavu, neni-li dohodnuto jinak.

14.2.2 Predklada-li zhotovitel jakoukoliv zaruéni listinu finanéni zaruky objednateli, je povinen zajistit Fadné
prodlouzeni trvani prav z finanéni zaruky a jeji v€asné predani objednateli, a to s ohledem na pfipadné
prodlouzeni relevantnich ¢asovych Ih(t podle téchto VSP a smlouvy, zejména v souladu s odst. 14.2.3 nize.
Véasné nepredloZeni aktualizované zarucni listiny finanéni zaruky je ddvodem pro opravnéné cerpani
stavajici financni zaruky objednatelem.

14.2.3 V pfipadé posunuti terminu celkového dokonéeni z jakéhokoliv divodu je zhotovitel povinen na své naklady
platnost finanéni zaruky odpovidajicim zpasobem prodlouZit tak, aby finanéni zaruka platila nejméné 90 dnu
po objednatelem nové stanoveném terminu celkového dokonéeni. V pfipadé uzavfeni dodatku
o prodlouzeni terminu celkového dokonéeni je zhotovitel povinen pFedlozit prodlouzenou zaruéni listinu
finanéni zaruky do &trnacti (14) dnli ode dne uzavreni takového dodatku, pokud Ihdta 14-ti dnd nepfesahuje
dobu, na kterou bylo takové prodlouzeni terminu celkového dokoné&eni sjednano; v takovém pfipadé je
zhotovitel povinen predlozit prodlouzenou zarucni listinu finanéni zaruky predposledni den posunutého
terminu celkového dokonceni dila.

14.2.4 Objednatel je opravnén Cerpat jakékoliv ¢astky z financéni zaruky za radné a véasné provedeni dila
okamzikem, kdy se zhotovitel dostal do prodleni s pInénim svého dluhu provést dilo €i jeho &ast v€as, {j. je
v prodleni se splnénim jakéhokoliv zavazného terminu a/nebo porusil svoji smluvni povinnost provadét dilo
fadné podle smlouvy, zejména provadi-li dilo prokazatelné v rozporu se smluvnimi podklady a/nebo nesplnil
jakykoliv svuj splatny dluh v(¢i objednateli. Dale je objednatel opravnén Eerpat celou ¢astku finanéni zaruky
v pFipadé, ze zhotovitel v rozporu se smlouvou a/nebo témito VSP nepfedlozi aktualizovanou finanéni
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zaruku s odpovidajici prodlouzenou dobou jeji platnosti. V pfipadé cerpani finanéni zaruky se na vy€erpané
¢astky uplatni pravidla pro zadrzné stanovena v odst. 14.1 vySe, vyjma odst. 14.1.4 pism. b) téchto VSP.
Vy8e uvedené opravnéni objednatele k Eerpani se vztahuje téZz na bankovni z&ruku za akontaci dle odst.
14.3.2 téchto VSP.

14.2.5 Objednatel je opravnén Cerpat jakékoliv ¢astky z finanéni zaruky za zadrzné po dobu zaruéni lhaty
okamzikem, kdy zhotovitel porusil svoji povinnost plynouci ze zaruky za dilo a/nebo porusil svoji povinnost
plynouci z vad dila a/nebo neuhradil Ujmu vzniklou objednateli &i tfeti osobé v disledku poruSeni své
povinnosti odstranit vadu &i nesplnil jakykoliv sv{j splatny dluh vi¢i objednateli. V pfipadé Cerpani této
finanéni zaruky se na vyCerpané ¢astky uplatni pravidla pro zadrzné stanovena v odst. 14.1 vySe, vyjma
odst. 14.1.4 pism. a) téchto VSP.

14.2.6 Objednatel je opravnén odmitnout prevzit vystavenou finanéni zaruku z davodu aktualnich ekonomickych
ukazatell ovliviiujicich negativné finanéni zdravi vystavuijici tfeti osoby a/nebo (nejde-li o banku) tvofi-li
vlastni zdroje financovani jejiho majetku méné nez 25 %. V pfipadé&, ze pfedem uvedené okolnosti nastanou
po prevzeti dané finanéni zaruky v dobé jeji platnosti, je zhotovitel povinen k pisemné vyzvé objednatele
nahradit vystavenou finanéni zaruku za novou, vystavenou jinou tfeti osobou splfiujici podminky stanovené
smlouvou, resp. VSP a pfijatelnou pro objednatele.

Bankovni zaruka

Strany ujednaly, Ze objednatel je povinen k zajisténi zavazk( zhotovitele pfijmout pouze takovou bankovni
zaruku, jiz vystavila takova banka, kter4 je finanéné stabilni a etablovana v Ceské republice. Tato bankovni zaruka
bude neodvolatelna, bezpodminecna, splatna na prvni vyzvu a bez namitek. Znéni bankovni zaruky musi byt vzdy
pfedem pisemné odsouhlaseno objednatelem. Pro bankovni zaruky k zajisténi konkrétnich zavazku zhotovitele
plati dale nasledujici:

14.3.1 Bankovni zaruka za fadné a v€asné provedeni dila
Je-li to ve smlouvé dohodnuto, pfeda zhotovitel objednateli k zajiSténi vSech svych zavazk(, smluvnich
i mimosmluvnich, v souvislosti se smlouvou, do ¢trnacti (14) dnli od podpisu smlouvy zaruéni listinu bankovni
zaruky (zaruka za fadné a véasné provedeni dila). Pokud smlouva nestanovi jinak, bude tato bankovni
zaruka zajistovat minimalné 10 % (deset procent) ceny dila bez DPH a bude platna nejméné po dobu o 90
dnu delsi, nez je zavazny termin celkového dokonéeni dle odst. 9.2 VSP.

14.3.2 Bankovni zaruka za akontaci
V pfipadé dohody o poskytnuti platby pfedem, tj. dohodé& o akontaci dle odst. 13.1 VSP, je zhotovitel povinen
bankovni zaruku poskytnout objednateli ve Ihuté ¢trnacti (14) dnl ode dne uzavfeni smlouvy. Tato bankovni
zaruka bude platna nejméné po dobu jednoho mésice po dni, k némuz bude objednatel opravnén zapodist
celou ¢astku platby pfedem na pohledavku zhotovitele na zaplaceni &asti dila dle smlouvy ¢i na jinou
pohledavku zhotovitele vici objednateli.

14.3.3 Bankovni zaruka za zadrzné po dobu zaruéni lhity
Zhotovitel je opravnén nahradit ¢ast zadrzného bankovni zarukou ve vysi 5 % celkové ceny dila bez
DPH, ne vSak dfive, nez po uplynuti 12-ti mésicd od podpisu protokolu o pfejimce objednatelem, je-li dilo
bez vad a nedodélkli, nebo po uplynuti 12-ti mésici od podpisu protokolu o odstranéni vad a nedodélkl
z prejimky objednatelem. Tato bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu o jeden mésic delsi, nez je
zbyvajici ast trvani zaru¢ni doby.

Vylu€uje se pravo zhotovitele provést zapocteni jakékoliv pohledavky proti pohledavce objednatele.

Neni-li smlouvou stanoveno jinak, neni zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén
postoupit na tfeti osobu pohledavky za objednatelem &i jina prava vyplyvajici ze smlouvy vici objednateli, ani tyto
pohledavky ve prospéch tfeti osoby zastavit, ani tyto pohledavky &i jina prava pouzit pro jiné zajisténi svych zavazku
vUci tfeti osobé. Zakaz zastaveni a postoupeni se sjednava na dobu do spInéni vSech povinnosti zhotovitele
stanovenych smlouvou a/nebo do splnéni povinnosti zhotovitele vzniklych v disledku poruseni smlouvy ¢&i jejiho
zruseni.

V pfipadé poruseni ustanoveni odst. 15.1 a 15.2 VSP jsou zapocteni, postoupeni, zastaveni neplatna, a to bez
ohledu na to, zda se objednatel takové neplatnosti dovolal &i nikoliv.
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16.7

16.8

171

17.2

17.3

17.4

Zhotovitel informuje vSechny banky nebo jiné finanéni instituce véetné faktoringovych spole€nosti, s nimiz je
v obchodnim styku, o tom, Ze pohledavky zhotovitele vici objednateli ze smlouvy podléhaji zakazu postoupeni
a zastaveni a dikaz o tomto informovani doruci bez zbyte€¢ného prodleni objednateli k jeho vyzvé.

V pfipadé, Ze zhotovitel pfed uzavienim smlouvy zastavil své pohledavky vzniklé v budoucnu, informuje bez
zbyte€ného odkladu po uzavfeni smlouvy zastavniho véfitele o tom, Ze pohledavky vuci objednateli vzniklé z této
smlouvy nelze zastavit, nebot je nelze postoupit.

V pfipadé, ze zhotovitel pfed uzavienim smlouvy postoupil pohledavky vzniklé v budoucnu, informuje o tom
nejpozdéji pfi uzavieni smlouvy objednatele tak, aby tento mohl vici postupované pohledavce uplatnit své namitky
(zapocteni vzajemné pohledavky) u postupnika.

Zhotovitel je povinen provadét ve smlouvé dohodnuté zkousky a zkoudky nutné podle platnych norem nebo
Urednich rozhodnuti, a to v souladu s postupem stavby, v kazdém pfipadé vSak pfed pfejimkou dila objednatelem.

Zkousky, které necha dodate¢né provést sam objednatel, nezbavuji zhotovitele povinnosti provadét zkousky podle
tohoto ¢lanku VSP.

Pfed zahajenim praci predlozi zhotovitel objednateli k odsouhlaseni technologicky postup praci a kontrolni
zkuSebni plan.

Pokud ani ze smlouvy ani z povahy dila nevyplyva urcitd ¢asova lhdta pro ur€itou zkousku, uréi tuto Ihitu
objednatel. Pokud je ur€itd planovana zkouska mozna pouze za urcitého stavu realizace dila, je zhotovitel povinen
objednatele v&as informovat o tom, Ze tohoto stavu dosahl tak, aby se zkouska dala provést bez jakychkoli téZkosti.
Neinformuje-li zhotovitel objednatele vcéas ¢&i vibec, je povinen uhradit veskeré naklady vzniklé z tohoto
ddvodu, véetné nakladu pfipadného uvedeni dila do stavu tak, aby bylo moZno zkousku fadné provést.

Vysledek zkouSek se pisemné zaznamena a da na védomi objednateli.

Naklady na zkousky podle odst. 19 VSP, v€etné vydaju na pracovni sily, hmoty apod. jsou zahrnuty ve smiuvni
cené dila.

Ma-li jedna smluvni strana pochybnosti o spravnosti vysledku urcité zkousky, mlze pozadovat dal$i zkousku
autorizovanymi zku§ebnami, uznavanymi zkusebnimi ustavy nebo spole¢né vybranym zkouSecem. Naklady na tyto
zkousky nese zhotovitel.

Casti dila, které byly pfi zkouskach uznany za nezplisobilé, musi zhotovitel bez naroku na nahradu naklad(i co
nejdfive nahradit zpusobilymi.

Konecné predani dila zplUsobilého k predani zhotovitelem objednateli a jeho prevzeti objednatelem (dale jen
.prejimka“) se provadi k vyzvé objednatele, zpravidla v dobé prejimky celé stavby investorem.

Dilo je zpusobilé k fadnému prevzeti objednatelem, pokud nevykazuje zadné vady a nedodélky. Pfejimka muze byt
ze strany objednatele odmitnuta, vykazuje-li dilo jakékoliv vady &i nedodélky, a také tehdy, pokud nebyly objednateli
predany podklady ohledné dila, které maji byt pfi pfejimce pfedany podle odst. 17.6 VSP, resp. které mély byt podle
smlouvy predany dfive.

Pokud se zhotovitel k pfejimce, k niz jej objednatel fadné vyzval, nedostavi, mize se pfejimka konat v jeho
nepfitomnosti.

O pfejimce se vyhotovi pisemny protokol, ktery podepiSi obé strany (dale jen ,protokol o prejimce®).
Protokol o pfejimce bude obsahovat tyto udaje:

- vytykané vady realizovaného dila a stanoveni Ihuty k jejich odstranéni,

- dodrzeni nebo prekrogeni smluvné dohodnutych zavaznych terminda,

- ostatni dllezité okolnosti a udalosti.
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Protokol o pfejimce je mozno sepsat i v nepfitomnosti zhotovitele, pokud zmeska termin pfejimky. V tomto pfipadé
se zhotoviteli (neprodlené prokazatelnym zpusobem) doruéi jedno vyhotoveni protokolu o pfejimce. Zhotovitel
prejima veskera ucinéna zjisténi v protokolu o kontrole a souhlasi s nimi bez vyhrad také tim, Ze ve |haté 3 dnd od
doruceni protokolu o pfejimce nezaujme stanovisko ke zjisténim v ném obsazenym.

K pfejimacimu Fizeni je zhotovitel povinen pfipravit vSechny doklady, které jsou soucasti pfedmétu plnéni podle

smlouvy, a pfedat je objednateli, nepfedal-li je jiz v prab&hu provadéni dila. Neni-li ve smlouvé uvedeno vyslovné

jinak, jedna se o nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni vcetné geodetického, vysSkopisného a polohopisného
zaméreni pfedmétu dila a vSech inzenyrskych siti ve 4 vytiscich (odpovidajicim zplsobem oznaené
a svazané, v pevnych papirovych krabicich a v odpovidajicich plastikovych pofadacich) a 3x v digitalni
formé (CAD);

b) original stavebniho deniku;

C) popis a zdlvodnéni pfipadnych odchylek od stavebniho povoleni (resp. oznameni, certifikat nebo uzaviené
vefejnopravni smlouvy) pro ucely zmén stavajiciho stavebniho povoleni;

d) doklady prokazujici kvalitu a rozsah pfedavaného dila;

e) nezbytnou dokumentaci potfebnou pro zprovoznéni dila (zaruéni listy, navody k obsluze, atesty, zapisy
0 zkou$kach, revizni zpravy apod.);

f) prohlaseni o shodé v souladu se zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném

znéni, upfesnéné v platnych nafizenich vlady, kterymi je tento zakon provadén, véetné doloZeni atestd
pouzitych material(;
9) zapisy o provéfeni praci zakryvanych v pribéhu realizace dila, pokud nebyly zapsany ve stavebnim deniku;
h) atest pozarni odolnosti konstrukci a zafizeni;

i) doklady o likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s plnénim pfedmétu smlouvy dle platnych predpis(;

)] pFislusné zaruéni listy;

k) adreséar osob s uvedenim kontaktniho spojeni, na kterém bude zajiténa dosazitelnost po 24 hodin denné
k nahlaseni zaruéni vady;

)] instrukce pro provoz a udrzbu pfedmétu dila;

m) ostatni doklady potfebné pro Ffadné provozovani pfedmétu dila, zejména pokud vyplyvaji z pravnich
predpisU a/nebo stavebniho povoleni, resp. jinych spravnich aktd; a

n) vSechny dalSi doklady nutné k vydani kolauda¢niho souhlasu (resp. pfed€asného uzivani stavby Ci ke
zkuSebnimu provozu) umoznujiciho uzivani pfedmétu dila.

Veskeré vySe uvedené doklady musi byt vyhotoveny v Ceském jazyce, eventualné v jazyce pozadovaném
objednatelem. Toto ustanoveni se uplatni i v pfipadé pfejimky €asti dila.

Soucasti plnéni pfedmétu dila je doloZzeni doklad(i uvedenych v odst. 17.6 VSP zhotovitelem. NedoloZeni téchto
dokladu je vadou dila.

PFi pfejimce zhotovitel pfedava objednateli dokumentaci skute€ného provedeni dle odst. 17.6 pism. a) VSP téz pro
ucely pfipominek objednatele. Jakékoliv pfipominky k dokumentaci skute¢ného provedeni zhotovitel zapracuje
a doru€i objednateli ve formé stanovené v odst. 17.6 pism. a) VSP nejpozdéji do deseti (10) dnd poté, co je
zhotovitel od objednatele obdrzel.

Odmitne-li objednatel prejimku dila, musi tuto skuteénost pisemné sdélit zhotoviteli a uvést divody odmitnuti.

Zhotovitel ma povinnost na vlastni naklady odstranit vady a nedodélky sepsané v protokolu o pfejimce a/nebo
kolaudaénim souhlasu, resp. jinych rozhodnuti stavebniho Ufadu o uzivani staveb, a to v terminech stanovenych
objednatelem, av§ak nejpozdéji do jednoho (1) mésice po podpisu protokolu o pFejimce.

Objednatel do jednoho (1) tydne ode dne odstranéni vSech vad a nedodélkil uvedenych v protokolu o pfejimce
a/nebo ode dne, v némz probéhla pfejimka celé stavby investorem a dilo zhotovitele bylo v rdmci této prejimky
stavby investorem shledano bez vad a nedodélku resp. vady dila byly akceptovany se souvisejici slevou z ceny
stavby, pisemné potvrdi zhotoviteli, ze veSkeré vySe uvedené vady a/nebo nedodélky byly zhotovitelem (Ci pfipadné
objednatelem na naklady zhotovitele) zcela odstranény nebo, ze takové vady a/nebo nedodélky byly na zakladé
pisemného potvrzeni objednatelem akceptovany zaroven se souvisejicim snizenim ceny dila (dale jen ,protokol
o odstranéni vad a nedodélkud*).

17.12 Pokud jakakoliv vada a/nebo nedodélek pfedmétu dila uvedeny v protokolu o pfejimce a/nebo kolaudaénim

souhlasu a/nebo v jiném rozhodnuti stavebniho ufadu o uzivani staveb nebudou zhotovitelem fadné odstranény ve
Ihtté uvedené v odst. 17.10 VSP, je objednatel, bez nutnosti dalSiho oznameni a bez poskytnuti dodate¢né lhaty
k napravé, opravnén ke slevé z ceny dila ve vysi:
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18.2
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18.6

17.12.1 souctu nakladi objednatele vynaloZenych na zajisténi odstranéni jakékoliv takové vady a/nebo nedodélku
(kterézto odstranéni bude objednatel opravnén bez dalSiho zajistit dle svého uvazeni); nebo

17.12.2 vypocitané v souladu s ustanovenimi odst. 8.7 VSP, popfipadé odst. 8.8 VSP v zavislosti na povaze
a zavaznosti takové neodstranéné vady a/nebo nedodélku, pokud objednatel (dle svého uvazeni) akceptuje
pfedmét dila s jakoukoliv takovou neodstranénou vadou a/nebo nedodélkem.

Neni-li v tomto ¢lanku 17 VSP ohledné vad uvedenych v protokolu o pfejimce vyslovné stanoveno jinak, vztahuji
se na tyto vady obdobné ustanoveni ¢l. 20 VSP upravujici zaruku za jakost dila.

Pfedpoklada-li smlouva zasSkoleni, zakoli zhotovitel na vlastni naklady personal pro obsluhu, udrzbu a péci
o technicka a ostatni zafizeni stavby, ktera dodal, tak, aby byl personal schopen po pfejimce tato zafizeni
obsluhovat a provozovat v souladu s podminkami pro provoz téchto zafizeni. Pfedpokladem je, Ze takovy personal
ma vSeobecné znalosti 0 zachazeni se stroji a zafizenimi, podobnymi t€m, ohledné nichz se ma konat zaskoleni.
Misto, rozsah a ¢as zaskoleni oznami objednatel. VeSkeré navody preda zhotovitel v ¢eském jazyce. O provedeni
zaskoleni bude sepsan zapis, kde budou mimo jiné uvedena jména Skolici osoby, zaskolenych osob a jejich podpis.

Na smluvni vztah mezi stranami se neuzije ustanoveni o svépomocném prodeji podle § 2609 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen v plném rozsahu nahradit veSkeré $kody jakéhokoli druhu, které zpUsobil on sam nebo jeho
subdodavatelé, které byly zplUsobeny objednateli, investorovi nebo tfetim osobam (zejména ostatnim
poddodavateliim objednatele), v€etné Skod zpusobenych vadou vyrobku a $kod pfi pouziti vadné véci uzitych na
dile. Zhotovitel je povinen nahradit zejména v8echny Gjmy, které vzniknou ze zdrzeni, zpdsobené jim samym, jeho
subdodavateli nebo kvalitou jim nasazenych stroji nebo pouzivanych materiald, nebo je jejich pfi¢ina jinak spojena
sjeho plnénim, avtéto souvislosti musi objednatele odSkodnit a zajistit, aby nebyl Zalovan tretimi
osobami, tj. prevzit veskeré naroky tretich osob uplatfiované vici objednateli nebo jich objednatele jinak
zprostit; to plati i tehdy, podléhaji-li ndroky na nahradu Skody proti objednateli jinému pravnimu fadu nez smluvni
vztah mezi zhotovitelem a objednatelem.

Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je bez ohledu na dobu zaplaceni ceny dila od po¢atku objednatel a/nebo
investor. Objednatel a/nebo investor se stava vlastnikem materialu, ktery zhotovitel opatfil pro provedeni
dila, v okamziku, kdy se nachazi na stavenisti, bez ohledu na okolnost, zda jiz byl do dila zabudovan. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli veskeré $kody vzniklé v dusledku toho, Ze se objednatel vlastnikem predem
uvedeného materialu nestane, resp. se stane z jakychkoliv divod( pozdéji, nez je uvedeno vySe.

Vlastnictvi vS§ech kopii dokumentd (at' v listinné &i elektronické podobé) zhotovenych zhotovitelem na zakladé
smlouvy pfechazi na objednatele okamzikem, kdy zhotovitel umoZznil objednateli nakladat s prvni kopii pfislusného
dokumentu.

Nebezpedi Skody na dile a veSkerém materialu, ktery zhotovitel opatfil k provedeni dila, nese zhotovitel az do
prevzeti dila objednatelem. Sem patfi zejména nebezpeci zniceni, poSkozeni nebo kradeze. To plati i pro dodané
hmoty, stavebni dily nebo jiné pfedméty, které zhotovitel podle smlouvy pfevzal od objednatele nebo jinych
zhotovitell. V pripadé, Ze objednatel prevezme dilo, které ma vady nebo nedodélky, nese zhotovitel nebezpedi
Skody na dile az do odstranéni vSech vad a nedodélkd a/nebo do jejich jiného vypofadani mezi stranami.

Jakékoliv Skody na stavbé zhotovitel, bez ohledu na to, zda za né odpovida, neprodlené pisemné oznami vedeni
projektu tak, aby se zabranilo jejich zvétSeni, a bylo mozno co nejdfive zjistit jejich skuteény rozsah. Neucini-li
tak, nahradi Skodu tim vzniklou. Nesdéli-li objednatel zhotoviteli jinak, je zhotovitel povinen Skodu, za niz
odpovida, ihned nahradit uvedenim do plvodniho stavu pfed poSkozenim. Neni-li to mozné, nahradi zhotovitel
Skodu v penézich.

V pfipadé, Ze na stavbé investora &i na stavenisti vznikne Skoda a zhotovitel ptsobil v daném obdobi na stavbé
sam, je zhotovitel povinen 8kodu sdm odstranit nebo nahradit naklady na odstranéni této Skody. Zhotovitel se své
povinnosti odstranit nebo nahradit Skodu zprosti, resp. zprosti v mife, vjaké bez jakychkoli pochybnosti
prokaze, Ze Skodu sam nezpusobil. Plsobilo-li na stavbé investora a/nebo na stavenisti ve stejném kalendainim
meésici jako zhotovitel, vice jinych subdodavateld objednatele a neni-li mozné zjistit pavodce téchto Skod
vubec, nebo jen za vynalozeni nepfiméfenych prostfedku, podileji se tito subdodavatelé na zplsobeni $kody v mife
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18.7

18.8

18.9

podle velikosti jejich pInéni na stavbé investora, a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli pomérnou ¢ast nakladu
na odstranéni $kod zplsobenych na stavbé a/nebo stavenisti, a to v poméru podle velikosti jeho pInéni k velikosti
plnéni ostatnich subdodavatelti objednatele, plsobicich na stavbé investora a/nebo na stavenisti ve stejném
kalendafnim mésici jako zhotovitel.

Objednatel neni povinen chranit materidl, pfistroje ani zafizeni, vozidla &i jiny majetek zhotovitele, ktery zhotovitel
a jeho subdodavatelé za jakymkoliv u€elem uzivaji, resp. skladuji na stavenisti, pfed ztratou &i zni¢enim.

Zhotovitel je kromé& toho také povinen uhradit jim zplsobené Skody na provedenych vykonech ostatnich
zhotoviteld, a to pfimo poSkozenym osobam.

Zhotovitel je povinen nahradit Skodu tfeti osobé podle zakonnych ustanoveni za neopravnény vstup na sousedni
pozemky nebo poskozeni takovych pozemk( véetné poskozeni dle § 2926 obcanského zakoniku, za neopravnéné
odebirani nebo skladovani hmot nebo jinych véci mimo plochy, které pro tyto ucely urcil objednatel, a za nasledky
svévolného uzavirani cest nebo ulic. Budou-li v této souvislosti vznaSeny naroky proti objednateli, zhotovitel tyto
naroky pfevezme nebo jich objednatele jinak zprosti a je si védom toho, Ze veskeré pfipadné sankce ¢&i pokuty jdou
k jeho tizi.

18.10 Skody na vykonech zhotovitele zplisobené ostatnimi na stavbé plsobicimi poddodavateli je zhotovitel povinen

vyporadat pfimo s témito poddodavateli. Zhotovitel se v této souvislosti vii¢i objednateli vzdava naroku na nahradu
Skody zplsobené jinym poddodavatelem objednatele.

19.1 Vznikne-li Skoda na pfedmétu dila a/nebo na majetku objednatele a/nebo na majetku investora, eventualné jakakoliv

jina Skoda v souvislosti s pInénim dle smlouvy a téchto VSP, je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodlené
pisemné nahlasit objednateli a souasné s tim pfedat veSkeré podklady nutné pro hlaseni pojistovné, a to bez
ohledu na skute¢nost, zda bude narok na pojistné plnéni uplatnén z pojistné smlouvy uzaviené zhotovitelem ¢i
objednatelem.

19.2 Ohledné eventualniho zajisténi diikazl je zhotovitel povinen postupovat ve shodé s objednatelem.

19.3 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do patnacti (15) dnl po dni ucinnosti smlouvy a nasledné kdykoliv do patnacti (15)

20.1

20.2

20.3

20.4

dnl ode dne vyzvy objednatele predlozit objednateli potvrzeni pfislusné pojistovny o tom, Ze zhotovitel uzavrel
a udrzuje v platnosti pojisténi dle ¢lanku 7 smlouvy, v€. potvrzeni o uhrazeni pojistného na pfislusné obdobi.

Zarucni doba zacina bézet nejdfive s koneénym prevzetim dila bez vad a nedodélkll v ramci pfevzeti celé stavby
investorem od objednatele a trva nejméné do uplynuti zaruéni doby pro investora ohledné celé stavby, ktera Cini 5
(pét) let a 30 (tficet) dni od prevzeti dila bez vad a nedodélkd investorem od objednatele, pokud neni ve smlouvé
stanoveno jinak.

Pokud se vada vyvozuje ze zvlastniho nafizeni ¢i pokynu objednatele, z provadécich podkladd poskytnutych
objednatelem, z materidlu objednatelem poskytnutého nebo z pfedchozich pInéni ostatnich zhotovitell, pak je
zhotovitel zprostén zaruky ohledné téchto vad pouze tehdy, pokud pfed pfejimkou dila podal ohledné téchto pInéni
a/nebo materiadlll pisemnou odlvodnénou namitku a objednatel pfes pfednesené pochybnosti v namitce na
provedeni téchto plnéni a/nebo materiall trval.

Za podstatné vady se povazuji takové vady, které zabrariuji tomu, aby se dilo mohlo pouzivat podle smlouvy a/nebo
které jsou v rozporu s vyslovneé pfislibenymi viastnostmi dila.

Objednatel je povinen zhotoviteli pisemné oznamit vady, které nebyly vytEeny pfi pfejimce, co nejdfive poté, kdy
se o0 nich dozvédél, nejpozdéji do konce zaruéni doby. Smluvni strany se dohodly, Ze z&ruka se vztahuje na vSechny
vady, které se vyskytnou na pfedmétu dila v zaruéni dobé&, bez ohledu na to, zda vady existovaly v okamziku
prejimky dila &i nikoliv. Za oznameni vady zhotoviteli podle prvni véty strany povazuji téZ oznameni vady investorem
a/nebo jakymkoliv dalSim vlastnikem a/nebo uzivatelem dila &i jejich zastupcem. Zhotovitel je v pfipadé takového
oznameni povinen neprodlené informovat objednatele a dohodnout s nim dalSi postup pfi odstranéni vady ¢&i jejim
jiném vyporadani.
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20.5

20.6

20.7

20.8

Zhotovitel je povinen nahradit veSkerou Ujmu vzniklou v disledku vady dila, a to jak objednateli, tak pfipadné tfetim
osobam.

Odstrariovani vad

20.6.1 Vytkne-li objednatel vadu, je zhotovitel povinen tuto vadu na vlastni naklady odstranit ve Ih(té pfiméfené
povaze vady, bez ohledu na to, zda vadu uznava nebo ne, s pfihlédnutim k dodacim Ihdtam
a technologickym postupim, nejdéle vSak do ¢trnacti (14) dnd od nahldSeni reklamované
vady, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel se nicméné zavazuje odstranit vadu vzdy nejdéle ve Ihaté
stanovené objednatelem.

20.6.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze tzv. havarijni vady, které omezuji nebo znemozfiuji provoz, &i v disledku nichz
hrozi vazna ujma, v pfipadé nutnosti odstrani neprodlené i mimo béznou pracovni dobu. Pokud je odstranéni
vady pro objednatele naléhavé nutné k odvraceni vazné ujmy a pokud neni mozné, aby zhotovitel tuto vadu
ihned odstranil, ma objednatel pravo sam ihned vadu odstranit nebo nechat odstranit tfetimi osobami.
Zhotovitel v tomto pfipadé musi nahradit veskeré naklady nutné k odstranéni vady. Odstranéni vady
objednatelem nemé Zadny vliv na trvani a rozsah poskytnuté zaruky.

20.6.3 Pokud se plnéni zhotovitele skldda zcela nebo aste€né z dodavek, které se neuskuteériuji na stavenisti, je
objednatel opravnén poZadovat, aby zhotovitel odstranil zaruéni vady na stavenisti tehdy, pokud by
odstranéni vad nebylo na misté plnéni dodavek mozné vlbec nebo jen za nepfiméfené vysokych nakladu.

20.6.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady, které se vyskytnou b&hem zaruéni doby, bez soucinnosti a kladeni
jakychkoliv narokd na objednatele. Naklady stavebniho dozoru a stavebniho vedeni potfebné ke zjisténi
vady a vzniklé béhem odstrafiovani vad a naslednych Skod ponese ten, kdo je zplsobil (pdvodce) podle
jejich skute€né vyse.

20.6.5 Na vyzvu objednatele je tfeba pfed odstranénim vad podat navrh na opravu, ktery se necha schvalit
objednatelem pfed zapocetim pfisluSnych praci. Schvaleni navrhu na opravu objednatelem vSak zhotovitele
nezprostuje jeho povinnosti plynoucich ze zaruky.

20.6.6 V den, kdy se odstrani vada, po¢ina znovu bézet zaru¢ni doba podle odst. 14 VSP, a to ohledné téch ¢asti
dila, které nahradily vadné &asti dila. Pokud v3ak takova vada brani tomu, aby se i jiné &asti dila, resp. celé
dilo pouzivalo v souladu se smlouvou, pocina znovu bézet zaru¢ni doba ohledné téchto &asti, resp. celého
dila znovu.

20.6.7 Jestlize zhotovitel ve Ihité sjednané s objednatelem vadu dila odstrani k plné spokojenosti objednatele
a objednateli nevznikne Zadna $koda &i jina Ujma, ma zhotovitel pravo na vyplaceni zadrzného za ptvodné
sjednanych podminek. Pokud jiz objednatel uplatnil pravo z finanéni zaruky a vystavce poskytl pinéni, je
objednatel povinen vrétit vystavci pinéni do 15 (patnacti) dni ode dne odstranéni vad.

20.6.8 Pokud zhotovitel v této Ih(té vady neodstrani, pfipadné, pokud je jiz v prdbéhu Ihity zfejmé, Ze zhotovitel
k odstrafiovani vad nenastoupi, pfip. nedodrzi sjednany termin pro jejich odstranéni, je objednatel opravnén
vady odstranit sdm &i jejich odstranéni zajistit tfeti osobou a naklady na odstranéni téchto vad navySené
o kompletaéni pfirazku objednatele ve vySi 15 % (patnact procent) nakladd po zhotoviteli uplatnit jako
nahradu Skody. Tato pohledavka objednatele z titulu nahrady Skody bude zapoc&tena oproti pohledavce
zhotovitele na vydani zadrzného, pfipadné ma zhotovitel pravo uplatnit prava z finan¢ni zaruky, pokud z ni
bude zadrzné nahrazeno.

Neodstranitelné vady
20.7.1 Pokud jsou vady dila podstatné a neodstranitelné, ma objednatel pravo zcela nebo z&asti odstoupit od
smlouvy.

20.7.2 Vyskytne-li se nepodstatna neodstranitelna vada, ma objednatel pravo na pfiméfenou slevu z ceny dila.

Spor o existenci vady

20.8.1 Pokud zhotovitel uplatnénou vadu neuznava a povazuje ji za neopravnénou, je pfesto povinen neuznanou
vadu odstranit. V pfipadé, Ze zhotovitel nezapoéne s odstranénim vady do 3 (tfi) pracovnich dnt od doru¢eni
jeji reklamace zhotoviteli, je objednatel opravnén zajistit opravu na vlastni naklady, pfi¢emz pfipadna
odpovédnost zhotovitele za zaruéni vady timto zlstava nedotéena. Naklady objednatel prefakturuje
zhotoviteli a zhotovitel je ve Ih(té 14 (Etrnacti) dni uhradi. V pfipadé, Ze zhotovitel tyto naklady ve splatnosti
neuhradi, je objednatel opravnén tyto naklady Cerpat z finanéni zaruky po pfedchozi pisemné vyzvé
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20.9

zhotoviteli a po marném uplynuti dodatecné lhaty 3 (tfi) pracovnich dni od doruceni této vyzvy, pfipadné
zapocist je na zadrzné. Pokud zhotovitel povaZuje takto uplatnénou reklamaci za neopravnénou, je povinen
objednateli prokazat, ze se nejedna o zaruéni vadu posudkem nestranného soudniho znalce, (dale jen
wZnalecky posudek®). Zhotovitel uhradi naklady znalce spojené s vyhotovenim Znaleckého posudku, pokud
v ném tento znalec potvrdi stanovisko objednatele o tom, Ze se jedna o vadu dila, za niz odpovida zhotovitel.

20.8.2 V pfipadé, Ze strany na zakladé Znaleckého posudku shledaji, Ze uplatnéna reklamace neni opravnéna
a objednatel souhlasi s vysledkem Znaleckého posudku, uhradi objednatel zhotoviteli ve IhGté do 14
(Ctrnacti) dnli naklady na odstranéni vad a naklady za vypracovani Znaleckého posudku (uhrazené dfive
zhotovitelem nebo Cerpané z financni zaruky ¢€i ze zadrzného). V pfipadé, Ze objednatel nesouhlasi
s vysledkem Znaleckého posudku, zajisti objednatel dal8i posudek nestranného soudniho znalce na vlastni
naklady (dale jen ,Oponentni znalecky posudek”). V pfipadé, Ze se zavéry znalcd ve Znaleckém posudku
a Oponentnim znaleckém posudku shodnou, zaplati objednatel zhotoviteli naklady na opravu pfedmétné
reklamované vady a na Znalecky posudek (uhrazené dfive zhotovitelem nebo ¢erpané z finanéni zaruky ci
ze zadrzného). V pfipadé, Ze se zavéry znalcl ve Znaleckém posudku a v Oponentnim znaleckém posudku
neshodnou, ma zhotovitel pravo obratit se na soud.

20.8.3 Tento odstavec se uzije obdobné téz v pfipadé, kdy je pfedmétem sporu nikoliv existence ale plivodce vady
z vicera moznych dodavatell objednatele, kterého Ize zjistit Znaleckym posudkem za pouziti hospodarnych
rozumnych prostfedk(; tento odstavec se neuZije v pfipadé, v némz je pfedmétem sporu puvodce vady
z vicera moznych dodavatel(i objednatele, jehoz za pouziti hospodarnych rozumnych prostfedkd znaleckym
posudkem zjistit nelze (viz nize odst. 20.9 VSP). O hospodarnosti znaleckého posudku rozhodne vzdy
objednatel.

Vyskytne-li se na dile vada, jejihoz plvodce nelze zjistit za pouziti hospodarnych rozumnych prostfedk, a to proto,
Ze plvodcem vady by mohlo byt vice dodavatelll objednatele, odpovida zhotovitel ze své zaruky castecné
v takovém poméru, v jakém poméru je cena dila zhotovitele ke smluvnim ¢astkam téch ostatnich dodavatel(
objednatele, ktefi rovnéz mohou byt plvodci vady a neprokazou, Ze za vadu neodpovidaji.

20.10 Dalsi naklady spojené s odstranénim vady

20.10.1 Pokud je objednatel povinen poskytnout investorovi nebo tfeti osobé nahradu Skody zplsobené vadou
dila zhotovitele, je zhotovitel povinen tuto nahradu do 14 (Etrnacti) dnli od vyzvy objednatele zaplatit.

20.10.2  Zhotovitel musi rovnéz uhradit naklady, které vzniknou dodate€né v souvislosti s odstrafovanim vady
(napfiklad pInéni jinych zhotovitelll, zmény planl, dodateéna dozorova &innost pro investora mistnim
stavebnim dozorem, zkuSebnim znalcem, oprava stavebnich dil atd.)

20.10.3 Naklady, které objednateli pfimo ¢i nepfimo vzniknou kontrolou odstranéni vad béhem zaru¢ni doby, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli s tim, Ze objednatel je opravnén je jednostranné zapocist na
zadrzné, pfipadné uplatnit z finanéni zaruky.

20.11 Nejpozdséji tficet (30) dnu pfed uplynutim kazdé zaruéni doby podle smlouvy za$le zhotovitel objednateli pisemné

upozornéni obsahujici datum konce zaru€ni doby. Vyzve-li k tomu objednatel zhotovitele, bude pfed uplynutim
kazdé zaru¢ni doby provedena spolecna zaruéni provérka dila, resp. jeho pfislusné ¢asti (dale jen ,zaruéni
provérka“). Zaruc¢ni doba dle odst. 10.1 smlouvy kongi v pfipadé vyzvy objednatele k provérce teprve po provedeni
zarucni provérky na misté provedeného dila, odstranéni vSech zaruénich vad, které byly pfi zaruéni provérce
odhaleny, a po nasledném vystaveni protokolu o fadném ukonceni zaruéni doby objednatelem. Zhotovitel se
zavazuje zUc€astnit se na vyzvu objednatele zaruéni provérky na misté provedeni dila dle této smlouvy v den uréeny
objednatelem a pro pfipad, Ze se k zaruni provérce nedostavi, souhlasi s tim, aby tato zaru€ni provérka byla
provedena bez jeho Gc¢asti. V pfipadé, Ze zaruéni provérka neprobéhne z dlivodl na strané zhotovitele za jeho
ucasti, prodluzuje se zaru€ni doba automaticky az do dne vystaveni protokolu o ukon&eni zarué€ni doby s tim, ze
objednatel je sdm bez u€asti zhotovitele opravnén a po uplynuti zaruéni doby podle odst. 10.1 smlouvy a odstranéni
vSech zaru¢nich vad povinen vystavit protokol o fadném ukonc&eni zaruéni doby. V pfipadé, zZe zaru¢ni provérka
neprobéhne z divodl na strané objednatele, tj. objednatel zhotovitele do uplynuti zaruéni doby podle odst. 10.1
smlouvy nevyzve k provedeni zaru¢ni provérky a/nebo se objednatel bez uvedeni divodu nezucastni dohodnutého
terminu zaru¢ni provérky, konci zaru€ni doba stanovena podle odst. 10.1 smlouvy dnem jejiho uplynuti.

20.12 Objednatel je opravnén postoupit prava vyplyvajici ze zaruky na investora, ev. uzivatele pfedmétu dila.

20.13 Objednatel je opravnén si jednostranné vyzadat u zhotovitele postoupeni prav a/€i narokl ze zaruéni odpovédnosti

subdodavatelt zhotovitele pfimo na objednatele (dale jen ,Subdodavatelska zaruka®“). Zhotovitel se zavazuje
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21.2

21.3

prevést prava a/€i naroky ze Subdodavatelské zaruky na objednatele bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do
7 (sedmi) dnl poté, kdy objednatel o pfevedeni prav ze Subdodavatelské zaruky pozadal. Zhotovitel je povinen
smluvné zajistit postupitelnost vSech prav ze Subdodavatelské zaruky. Zhotovitel se dale zavazuje poskytnout
objednateli veSkerou mozZnou soucinnost k uplatnéni prav ze Subdodavatelské zaruky u subdodavatel zhotovitele.
Zhotovitel je s ohledem na pfedem uvedené povinen zejména informovat objednatele o uzavfeni kazdé jednotlivé
konkrétni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem ve Ihité 5 (pét) dnl po uzavieni takovéto
smlouvy tak, aby byl objednatel o t&chto subdodavatelich informovan a aby si tak objednatel mohl u zhotovitele
postoupeni prav a/Ci narokli ze Subdodavatelské zaruky pfimo na objednatele vyzadat. Dojde-li k takovému
postoupeni prav, dohodly se strany, Ze objednatel tato postoupena prava ze Subdodavatelské zaruky uplatni pouze
vuci subdodavateli zhotovitele, resp. prava ze zaruky dle smlouvy odpovidajici postoupenym pravim ze
Subdodavatelské zaruky neuplatni u zhotovitele. Strany se dohodly, Ze Uplata za postoupena prava ze
Subdodavatelské zaruky bude odpovidat hodnoté zaruénich prav objednatele vici zhotoviteli dle smlouvy, ktera
objednatel neuplatni pfimo v{c¢i zhotoviteli. Strany se pro tento pfipad dohodly na zapoéteni pohledavky zhotovitele
vUci objednateli spocivajici v Uplaté za postoupena prava ze Subdodavatelské zaruky na pohledavku objednatele
vUci zhotoviteli spocivajici v penézich ocenitelné hodnoté prav ze zaruky k ¢asti dila dle smlouvy, jeZ objednatel
neuplatni vici zhotoviteli. Okamzikem postoupeni prav ze Subdodavatelské zaruky se zhotovitel stava rucitelem za
dluhy subdodavatele odpovidajici postoupenym pravim ze Subdodavatelské zaruky, tj. tyto dluhy ve smyslu
ustanoveni § 2018 a nasl. obCanského zakoniku k vyzvé objednatele uspokoji v pfipadé, Ze je nesplni
subdodavatel. U prav ze zaruky dle smlouvy, odpovidajici praviim vuéi subdodavatelim zhotovitele, ktera nebyla
postoupena na objednatele, zlstava odpovédnost zhotovitele ze zaruky za jakost dila nedotéena, tj. zhotovitel stale
odpovida za zaru¢ni vady dila.

Pro pfipad, Ze dilo ¢i jeho ¢ast spini pojmové znaky autorského dila podle § 2 zakona &. 121/2000 Sb., autorského
zakona, v platném znéni, prohlasuje zhotovitel, Ze je nejpozdéji ode dne uzavfeni smlouvy opravnén (jako autor
dila a/nebo vykonavatel majetkovych prav a/nebo na zakladé jemu fadné udélené licence) poskytnout nebo
postoupit objednateli licenci nebo podlicenci k uzivani takového autorského dila v rozsahu dle odst. 21.2 VSP.
Pokud se pfedem uvedené prohlaseni zhotovitele ukaze jako nepravdivé, nahradi zhotovitel objednateli veSkerou
ujmu, ktera z tohoto divodu objednateli vznikla. Zhotovitel objednateli nahradi zejména $kodu vzniklou uplatnénim
naroku tfeti osobou z titulu neopravnéného uziti autorského dila nebo jej pfedem uvedenych narokl uplatnénych
touto tfeti osobou jinak zbavi. Tim neni dot€éena moznost objednatele uplatnit vici zhotoviteli sva prava plynouci
z pravnich vad dila

Zhotovitel poskytuje objednateli neodvolatelnou vyhradni autorskopravni licenci pfip. podlicenci ke véem zplsobtim
uziti autorského dila znamym ke dni uzavieni smlouvy, na dobu trvani autorskych prav k autorskému
dilu, neomezenou Uzemim ani mnozstvim, zejména na pouziti vSech prvku autorského dila pro uc¢ely uvedené ve
smlouvé a/nebo pro Ucely stanovené v téchto VSP. Objednatel neni povinen tuto licenci vyuzit. Zhotovitel timto
souhlasi, Ze autorské dilo a jakakoliv ¢ast dila provedena zhotovitelem maze byt pouZita objednatelem v souvislosti
s ¢innostmi provedenymi dle smlouvy, v souvislosti s dal§im rozvojem dila a/nebo projektu, jehoz je dilo dle smlouvy
soucasti. Dilo i jeho &ast mlze byt obzvlasté uzito pro kolaudaéni Fizeni a/nebo projekt, jehoz je dilo
soucasti, a pro ziskani souvisejiciho tzemniho rozhodnuti a/nebo stavebniho povoleni u pfislusnych Gfadu, véetné
jejich pfipadnych zmén, pro predani veskeré dokumentace zhotovené dle smlouvy pfisluSnym Gradum, pro pf¥ipravu
rdznych marketingovych dokumentt s ohledem na rozvoj projektu investora, pro pouziti dila na vlastni vystavbu
projektu investorem, popfF. tfetimi stranami. Zhotovitel souhlasi s tim, aby objednatel nebo uréena osoba i kdykoliv
po provedeni dila, resp. po spInéni smlouvy nebo v pfipadé jiného zaniku smlouvy upravil ¢i zménil autorské dilo
v rozsahu, ktery je potfebny k vystavbé a provozu projektu investora. Objednatel je opravnén poskytnout podlicenci.
Zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén licenci zcela nebo z&asti postoupit tfeti osobé. Licenéni smlouvu
nelze vypovédét. Zhotovitel se zavazuje zajistit souhlas v8ech svych subdodavateld s timto ustanovenim
av pfipad&, Ze tak neudini, nahradi objednateli $kodu, kterd& mu tim vznikla. Uplata za pfedem uvedenou
licenci, resp. podlicenci je zahrnuta v cené dila a zhotovitel se v(¢i objednateli vzdava jakéhokoliv budouciho
naroku na dodate¢nou autorskopravni odmeénu z jakéhokoliv divodu, ktery v budoucnu nastane.

Je-li pfi zhotoveni dila uzit primyslovy vzor, patent, uzitny vzor i topografie polovodiCovych vyrobkd, ktery je
chranén na uzemi, na némz je dilo zhotovovano (bez ohledu na skute¢nost, kde a u jakého Ufadu byla podana
pfislusna pfihlaSka k registraci), prohlasSuje zhotovitel, Ze je nejpozdéji ode dne uzavieni smlouvy opravnén (jako
maijitel a/nebo na z&kladé jemu Fadné udélené licence) udélit nebo postoupit objednateli licenci nebo podlicenci
k uzivani takového prumyslového prava v rozsahu dle odst. 21.4 VSP. Pokud se pfedem uvedené prohlaseni
zhotovitele ukaze jako nepravdivé, nahradi zhotovitel objednateli ve$Skerou Gjmu, ktera z tohoto diivodu objednateli
vznikla. Zhotovitel objednateli nahradi zejména Skodu vzniklou uplatnénim narok( tfeti osobou z titulu
neopravnéného uziti priimyslového vzoru, patentu, uzitného vzoru ¢i topografie polovodi€ovych vyrobkl nebo jej
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prfedem uvedenych naroki uplatnénych touto tfeti osobou jinak zbavi. Tim neni dotéena moznost objednatele
uplatnit vi¢i zhotoviteli sva prava plynouci z pravnich vad dila.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli licenci, resp. podlicenci k uZiti pfisluSného primyslového prava na
dobu a v rozsahu v souladu s u¢elem plynoucim ze smlouvy tak, aby mohlo byt dilo fadné uzivano, dale pro pouZiti
dila na vlastni vystavbu projektu investorem, popf. tfetimi stranami v&etné zmén projektu v ramci jeho dalSiho
rozvoje. K vyzvé objednatele je zhotovitel neprodlen& povinen poskytnout soucinnost pfi zapisu pfisludné licen¢ni
smlouvy do pfislusného vefejného rejstfiku tak, aby byla licenéni smlouva G¢€inna i vici tfetim osobam. Objednatel
neni povinen tuto licenci vyuzit. Uplata za pfedem uvedenou licenci, resp. podlicenci je zahrnuta v cené dila
a zhotovitel se vici objednateli vzdava jakéhokoliv budouciho naroku na dodate¢nou odménu za poskytnutou
licenci, resp. podlicenci z jakéhokoliv diivodu, ktery v budoucnu nastane.

Veskeré dokumenty v listinné ¢i elektronické podobé&, zejména materidly o postupech, metodach, vyrobcich,
technickych poZadavcich, mechanismech a planech, které objednatel pfedal za ulelem provedeni dila
zhotoviteli, budou po uZiti k provedeni dila, vzdy vSak na vyzvu objednatele, bez zbyte&ného prodleni vraceny
objednateli.

Zhotovitel bude zachazet s veSkerymi informacemi ve smlouvé a vSech souvisejicich dokumentech poskytnutych
objednatelem jako s davérnymi. Zhotovitel nesdéli takové daveérné informace treti osobé ani jinak nezverejni bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele, ledaze by bylo takové sdéleni &i zvefejnéni vyzadovano pravnimi
predpisy; zhotovitel takové sdéleni i zvefejnéni objednateli bezodkladné oznami. Stejna povinnost k zachovani
divérnosti se vztahuje na materialy, postupy, metody, vyrobky, technické pozadavky, mechanismy a plany uzité
v souvislosti s dilem podle smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovavat ddvérnost i po spinéni smlouvy nebo
v pfipadé jiného zaniku smlouvy. Objednatel udéluje zhotoviteli souhlas k tomu, aby pfedem uvedené informace
sdélil svym subdodavatelim vzdy pouze v rozsahu potfebném pro spinéni jejich zavazkd na dile a sou¢asné za
predpokladu, Ze zhotovitel smluvné zavaze své subdodavatele zachovavat davérnost ohledné informaci, které jim
budou sdéleny, ve stejném rozsahu.

Prodleni

23.1.1 Dostane-li se zhotovitel do prodleni se svym pInénim, je objednatel opravnén bud' trvat na pInéni podle
smlouvy, nebo poté, co pisemné stanovi dodatec¢nou Ihitu pfiméfenou povaze nesplnéného zavazku
s pfihlédnutim  k délce InGty stanovené vG¢i objednateli jako generdlnimu  dodavateli
investorem, prohlasit, ze odstoupi od smlouvy o dilo v pfipadé, Zze plnéni nebude realizovano béhem této
pfiméfené dodatec¢né Ihity.

23.1.2 V ptfipadé, Ze je objednatel v prodleni s Uhradou svych splatnych zavazkd vyplyvajicich ze smlouvy, pfip.
z téchto VSP, zaplati zhotoviteli urok z prodleni ve vysi dvojnasobku Urokové sazby PRIBOR 3M (3 mésice)
vyhlagované CNB platné k prvnimu dni mésice, ve kterém byla uzaviena smlouva. Maximalni vy$e t&chto
urokud z prodleni vSak &ini 5 % ceny za dilo bez DPH.

Smluvni pokuta

23.2.1 Néarok objednatele na smluvni pokutu vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele. Ujednani o smluvni
pokuté, o uplatnéni smluvni pokuty ani o zaplaceni smluvni pokuty nemaji vliv na pravo objednatele uplatnit
vedle smluvni pokuty nahradu skute€né vzniklé ujmy, a to v kazdém jednotlivém pfipadé dle odst. 23.3 VSP.

23.2.2 Zaplaceni smluvnich pokut za poruSeni smluvnich povinnosti zhotovitele nezbavuje tyto povinnosti
dodatecné splnit. Zhotovitel se souasné zavazuje minimalizovat pfi€iny poruSeni smluvnich povinnosti
a podniknout preventivni opatfeni proti jejich opakovani.

23.2.3 Kazda smluvni pokuta dle smlouvy &i VSP je splatna do 15 (patnacti) dni ode dne doruéeni pisemné vyzvy
objednatele zhotoviteli k jejimu zaplaceni.

23.2.4 Smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocist na jakoukoliv pohledavku zhotovitele viéi objednateli dle
odst. 13.3 VSP.

23.2.5 V pfipadé, ze investor uplatni smluvni pokutu vici objednateli, a to z divodu poruseni smluvni povinnosti
zhotovitele vuci objednateli, ktery v disledku toho porusi svoji smluvni povinnost vuci investorovi, pak je
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smluvni pokuta zhotovitele uréena ¢astkou, ktera je rovna vysi smluvni pokuty uplatnéné investorem vci
objednateli, je-li tato vySe smluvni pokuty vysSi nez ta, kterou je opravnén uplatnit objednatel vici zhotoviteli
na zakladé smlouvy o dilo a/nebo téchto VSP.

23.2.6 U smluvnich pokut v téchto VSP stanovenych procentni ¢astkou z ceny dila, se cenou dila rozumi Castka
ceny dila bez DPH véetné ceny vSech vicepraci a ménépraci v navaznosti na zmény dila dle stranami fadné
uzavfenych pisemnych dodatkl ke smlouvé, asice ke dni prvniho dne poruseni dané smluvni
povinnosti, ktera je sankcionovana smluvni pokutou.

Jednotliva poruseni smluvnich povinnosti sankcionovanych smluvni pokutou

23.3.1 Porusi-li zhotovitel svoji povinnost provést dilo Ci jeho ¢ast v terminech, & meziterminech, které jsou ve
smlouvé (vCetné pfiloh) oznaceny jako zavazné, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu.
VySe smluvni pokuty je upravena ve smlouvé. Neni-li tato smluvni pokuta upravena ve smlouvé, €ini 0,5 %
(pll procenta) z ceny dila bez DPH, a to za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni s plnénim zavazného
terminu dle smlouvy do dne spInéni zavazného terminu.

23.3.2 Nepfredlozil-li zhotovitel, a¢ povinen podle smlouvy, pfisluSnou finanéni zaruku nebo bankovni zaruku a/nebo
ji nedoplnil a/nebo ji neprodlouzil v souladu se smlouvou a/nebo témito VSP, je povinen objednateli zaplatit
smluvni pokutu, jejiz vySe ¢ini 0,5 % (pul procenta) z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty kalendarni den
prodleni s nepfedloZzenim, nedoplnénim nebo neprodlouzenim pfisludné financni zaruky (bankovni zaruky)
do dne splnéni dané povinnosti.

23.3.3 V pfipadé poruseni kterékoliv povinnosti zhotovitelem podle smlouvy nebo téchto VSP a nasledného
neodstranéni takového poruseni ani do patnacti (15) dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele
zhotoviteli, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ (patnact tisic korun ¢eskych) za
kazdy den jakéhokoliv takového poruseni povinnosti do dne jejiho splnéni. Tuto smluvni pokutu Ize uplatnit
jen, pokud objednatel v pisemné vyzvé uvede konkrétni smluvni povinnost zhotovitele, kterou tento
porusil, s odkazem na pfislusné ustanoveni smlouvy a/nebo VSP a/nebo pfilohy, ktera je nedilnou soucasti
smlouvy a ktera stanovi povinnosti zhotovitele. Tato smluvni pokuta se uplatni u poruSeni veSkerych
ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP, vyjma ustanoveni obsahujici povinnosti, za jejichz
poruseni, resp. prodleni s jejich splnénim, je smluvni pokuta uréena odchylné od tohoto odst. 23.3.3 VSP.

23.3.4 V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele fadné a véas odstranit jakoukoliv vadu a/nebo nedodélek
dila, uvedeny v protokolu o pfejimce a/nebo kolaudaénim souhlasu vydaném k uzivani dila ¢i v jiném
spravnim aktu o uzivani dila, nebo v pfipadé poruSeni povinnosti odstranit ve stanovené dobé jakoukoliv
vadu a/nebo nedodélek dila uplatnéné v zarucni dobég, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 5.000,- K& (pét tisic korun Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jedné
vady a/nebo jednoho nedodélku do dne jejich odstranéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady
a/nebo nedodélku ve stavu havarie je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ (dvacet tisic korun €eskych) za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jedné vady a/nebo
jednoho nedodélku do dne jejich odstranéni. Havarijnim stavem se pro ucely v tomto odstavci mini
zejména, avsak nikoli vyluéné, stav v pfipadé vyskytu takové vady (resp. nedodélku), jejiz odstranéni kvli
hrozici Skodé objednateli a/Ci jakékoliv tfeti osobé nesnese odkladu a/nebo vady, ktera znemozriuje i
vyrazneé ztézuje uzivani dila €i stavby investora, jejiz soucasti je dilo provadéné zhotovitelem dle smlouvy.

23.3.5 V pfipadé, zZe zhotovitel na zakladé pravomocného rozhodnuti pozbude opravnéni vyzadované pravnimi
predpisy k provadéni dila, pfiemz se jedna o opravnéni, které meél zhotovitel ke dni uzavfeni
smlouvy, anebo v pfipadé, Ze zhotovitel bez souhlasu objednatele pfevede sviij zavod nebo jeho &ast, ktera
je nezbytna k provadéni dila, do vlastnictvi €i k uzivani tfeti osobé&, anebo v pfipadé, Ze je
zhotovitel — pravnicka osoba zruden, vznika objednateli ndrok na smluvni pokutu ve vysi 5 % (pét procent)
z ceny dila bez DPH.

23.3.6 V pfipadé, ze zhotovitel provadi dilo bez potfebného Zivnostenského opravnéni (k zivnosti ohlasovaci Ci
koncesované), zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K¢ (pét set tisic korun ¢eskych).

23.3.7 Porusi-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.15 VSP jakékoliv platné a uc€inné ustanoveni zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ za kazdé jedno poruseni pfedem uvedeného zakona.

23.3.8 Porusi-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.15 VSP jakékoliv platné a u¢inné ustanoveni zakona €. 254/2001 Sh.
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o vodach a o zméné nékterych zakond, v platném znéni, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vyS&i 20.000,- K¢ za kazdé jedno porudeni pfedem uvedeného zakona. Porusi-li zhotovitel ustanoveni zéakona
€. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakond, v platném znéni, pfi nakladani s nebezpecnymi Ci
zvlast nebezpecnymi latkami dle § 39 odst. 3 pfedem uvedeného zakona, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdé jedno poruseni pfedem uvedeného zakona.

23.3.9 Porusi-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.15 VSP jakékoliv platné a ucinné ustanoveni zakona ¢&. 201/2012 Sb.

o ochrané ovzdusi, v platném znéni, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za
kazdé jedno poruSeni pfedem uvedeného zakona.

23.3.10 V pfipadé, Ze zhotovitel resp. jakykoliv jeho zaméstnanec, subdodavatel i zastupce vice nez jednou

porusi predpisy BOZP, zejména ustanoveni zakona ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci véetné navazujicich provadécich pravnich predpisu, a/nebo predpisy
PO, zejména ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni, v€etné provadécich
pravnich ptedpisti a/nebo ptedpisy OZP, zejména ustanoveni zakona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody
a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich pravnich predpist a/nebo provozni fad stavby a/nebo jiné
instrukce objednatele vztahujici se k fadnému provedeni dila, zaplati objednateli za kazdé jednotlivé dalSi
porueni smluvni pokutu ve vysi:

- 25.000,- K& (dvacet pét tisic korun ¢eskych), pokud bylo nutno zastavit prace z ddvodu pfimého ohrozeni
Zivotl pracovnikll na stavbé (napf. zavady na leSeni, zdvihacich zafizenich, zivotu nebezpecné elektrické
instalace apod., nebo pokud zhotovitel poSkozuje zafizeni slouzici k zajiSténi bezpecnosti (odstranéni
zdabradli, krytd otvor(i apod.);

- 5.000,- K¢ (pét tisic korun Ceskych), pokud neni mozno zavadny stav odstranit ihned, ale je odstranén
ve stanoveném terminu s tim, Ze prace na stavbé nemusi byt zastaveny;

- 1.500,- K¢ (jeden tisic pét set korun Eeskych), pokud je mozno zavadny stav odstranit bez zastaveni
praci na stavbé ihned, (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedka apod.);

- 10.000,- K¢ (deset tisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavadného stavu
pocinaje prvnim dnem prodleni az do dne jeho odstranéni.

23.3.11 Skladuje-li zhotovitel dlouhodobé materiadl na stavenisti v rozporu s odst. 4.2.7 VSP, je povinen zaplatit

objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K za kazdy pfipad takového skladovani.

23.3.12 Jestlize zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odst. 4.2.8 VSP a toto poruseni neodstrani

do dvou dnd od doru€eni pisemné vyzvy objednatele, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi
3.000,- K& (tfi tisice korun &eskych) za kazdy den, v némz zhotovitel danou povinnost porusil.
V ptipadé, Ze zhotovitel danou povinnost uvedenou v odst. 4.2.8 VSP poru$i opakované, zaplati
objednateli smluvni pokutu 5.000,-K¢& (pét tisic korun ¢eskych) za kazdy den poruseni této povinnosti.

23.3.13 Za kazdy zapocCaty den prodleni s vyklizenim stavenisté v rozporu s odst. 4.2.12 VSP, zaplati zhotovitel

objednateli smluvni pokutu ve vySi 40.000,- K¢ (Ctyficet tisic korun Ceskych).

23.3.14 Neucastni-li se zhotovitel resp. jeho kompetentni zastupce bez fadné prfedchozi divodné omluvy

kontrolniho dne, pracovnich porad svolanych objednatelem nebo investorem v rozporu s odst. 3.23 VSP
nebo odst. 5.6 smlouvy, nebo pFejimky v rozporu s odst. 17.3 VSP, zaplati objednateli 5.000,- K& (pét tisic
korun €eskych), a to za kazdy pfipad takové neucasti.

23.3.15 Neni-li stavebni denik v rozporu s odst. 3.10 VSP na stavenisti pfistupny v pracovni dobé nebo pfi jeho

vedeni nebyly dodrzeny naleZitosti nebo zplsob vedeni stanoveny zakonem ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisl, (stavebnim zakonem) a/nebo vyhlaskou
€. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&
(pét tisic korun Eeskych) za kazdy jednotlivy zjiStény pfipad poruseni pfedem uvedené povinnosti.

23.3.16 Zhotovitel je dle odst. 5.6 VSP povinen predkladat objednateli kazdy den pfed zahajenim vlastnich praci

jmenny seznam vSech svych zaméstnancu a zaméstnancu svych subdodavateld, ktefi se v dany den
ucastni provadéni dila. Za nesplnéni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vySi
5.000,- K¢ (pét tisic korun ¢eskych) za kazdy zjistény pfipad.

23.3.17 Porusi-li zhotovitel své povinnosti stanovené v ustanoveni odst. 20.13 téchto VSP o postoupeni prav ze

Subdodavatelské zaruky, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& (padesat tisic
korun Ceskych) za kazdy zjistény pfipad.
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23.3.18 Nesplni-li zhotovitel jakoukoliv z povinnosti stanovenych v odst. 13.6 VSP, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi ru€eni dle §109 zakona ¢&. 235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

23.3.19 Porusi-li zhotovitel zakaz zapocteni a/nebo postoupeni a/nebo zastaveni pohledavek zhotovitele vici
objednateli (viz ¢lanek 15 VSP), nebo neinformuje objednatele o postoupeni budouci pohledavky dle odst.
15.6 VSP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 100.000,- K& (jedno sto tisic korun Ceskych) za kazdy
pfipad takového poruseni.

23.3.20 Porusi-li zhotovitel a/nebo jeho subdodavatel povinnost vratit pfedané dokumenty podle odst. 22.1 VSP
a/nebo porusi-li jakoukoliv z povinnosti uvedenych v odst. 22.2 VSP, je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& (jedno sto tisic korun ¢eskych) za kazdé jednotlivé poruseni
dané povinnosti.

23.3.21 V prfipadé, Ze se jakékoliv prohlaSeni zhotovitele uvedené v odst. 21.1 VSP a/nebo odst. 21.3 VSP ukaze
jako nepravdivé, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& (jedno sto
tisic korun ¢eskych) za kazdé takové nepravdivé prohlaseni.

23.3.22 Porusi-li zhotovitel svlj zavazek uvedeny v odst. 26.4 VSP, zavazuje se objednateli uhradit, bez ohledu
na vysi pfipadné vzniklé Skody smluvni pokutu ve vysi 25 % (dvacet pét procent) ceny dila bez DPH.

23.3.23 Porusi-li zhotovitel povinnost uvedenou v odst. 26.3 VSP, tj. dostane-li se zhotovitel s pfedlozenim
nékterého z idaju do prodleni, ¢i bude-li jakykoliv z téchto Gdajl nelplny &i nepravdivy, zavazuje se
objednateli zaplatit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000.000,- K& (slovy: dvamiliony korun ¢eskych).

23.3.24 Je-li vysledkem orienta¢niho vySetfeni zjiSténo poziti alkoholu &i jiné navykové latky a/nebo je-li orientaéni
vySetfeni odmitnuto a/nebo ho zhotovitel neumoznil resp. neumoznil jeho dokonéeni podle odst. 5.12.2
VSP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (deset tisic korun
Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad. Zhotovitel nema povinnost hradit tuto smluvni pokutu v pfipadé, ze ji
jiz uhradil na zakladé poruseni smlouvy o zajisténi BOZP a PO uzaviené s objednatelem.

23.3.25 V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem z etického kodexu stanovenych
v odst. 1.7 VSP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny dila (bez
DPH).

Objednatel je opravnén okamzité, bez jakékoliv dalSi vyzvy k napravé v pfiméfené l|haté, odstoupit od
smlouvy, pokud:

24.1.1.bylo vagéi zhotoviteli zahajeno insolvenéni Fizeni za podminek stanovenych v odst. 25.1 VSP; a/nebo;

24.1.2.existuji okolnosti, které Cini fadné splnéni zavazkl zhotovitele ze smlouvy zjevné nemoznym; a/nebo;

24.1.3.zhotovitel jednal tak, aby objednateli s podvodnym umyslem pfivodil Skodu, zejména pak pokud uzavrel
s jinymi zhotoviteli dohodu nevyhodnou pro objednatele, pfi¢ici se dobrym mravim nebo v rozporu se
zasadami hospodarské soutéze; a/nebo

24.1.4.je smlouva s investorem z jakychkoliv divodl zruSena, nebo jiz z jakychkoli divodl netrva potfeba
provedeni dohodnutého dila nebo pokud investor i bez opravnéného divodu odmita zhotovitele jako
subdodavatele; a/nebo

24.1.5.se zhotovitel dostane do prodleni s dokon&enim dila &i jeho €asti v meziterminech a nasledné mu marné
uplynula objednatelem dodate¢né stanovena pfimérena Ihata k napravé; a/nebo

24.1.6.zhotovitel nesplnil jakykoliv z pribéZnych termin( stanovenych dle odst. 9.8 VSP, pfestoZze mu objednatel
stanovil jednorazovou pfimérenou dodate¢nou IhGtu pro zjednani napravy;

24.1.7.zhotovitel nepfedal objednateli listinu finanéni zaruky za fadné a v€asné provedeni dila ani v objednatelem
dodate¢né stanovené |huté k napravé; a/nebo
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24.3

24.4

24.1.8.zhotovitel pfi provadéni dila porusil obecné zavazné pravni pfedpisy BOZP, zejména ustanoveni zakona
€. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v€éetné navazujicich
provadécich  pravnich  pfedpisi, a/nebo predpisy PO, zejména ustanoveni zakona
€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni, véetné provadécich pravnich predpist
a/nebo predpisy OZP, zejména ustanoveni zékona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni, zakona ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni, zékona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané
ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich pravnich predpisu, a pfedem uvedené poruseni nenapravil
ani v objednatelem dodate¢né stanovené Ihiité; a/nebo

24.1.9.zhotovitel nesplnil oznamovaci povinnost uvedenou v odst. 13.5 VSP ohledné vydani rozhodnuti spravce
dané otom, Ze =zhotovitel je nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, ¢i nespolehlivou osobou ve smyslu ustanoveni
§ 106aa zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni; a/nebo

24.1.10. v pfipadé vyskytnuti podstatnych neodstranitelnych vad dila dle odst. 20.7.1 VSP; a/nebo

24.1.11. zhotovitel ¢&i jim povéfena osoba pozbyli opravnéni k podnikani, pfislusné povoleni, ¢lenstvi v profesni
komore, koncesi ¢i jinou profesni kvalifikaci vyZzadovanou k provedeni dila dle smlouvy a/nebo na zakladé
pravnich predpisu;

24.1.12. pfi zjisténi poziti alkoholu nebo jinych omamnych latek u osob provadéjicich na stavenisti prace pro
zhotovitele nebo odmitnuti orientacniho vySetfeni nebo nemoznost provedeni ¢i dokonceni orientacniho
vySetfeni z ddvodu na strané zhotovitele podle odst. 5.12.2 VSP; a/nebo

24.1.13. zhotovitel nenahradil ¢ast dila, ktera nebyla uznana zpusobilou pfi zkousSce ve smyslu odst. 16.8 VSP, ani
v objednatelem dodate¢né stanovené Ihiité, pfiméfené povaze nahrazované ¢asti dila; a/nebo

24.1.14. dilo je provadéno v rozporu se smlouvou a zhotovitel rozpor neodstranil ani v dodate¢né objednatelem
stanovené |hité podle odst. 3.19 VSP; a/nebo

24.1.15. zhotovitel nebo jeho subdodavatel porusil své povinnosti plynouci z etického kodexu dle odst. 1.7 VSP,

a to s ucinky zcela dle uvdzZeni objednatele bud ohledné celého zavazku zpétné ke dni uzavieni smlouvy anebo
ohledné jeho jakékoliv spinéné €asti zpétné ke dni stanovenému v oznameni o odstoupeni anebo pouze s ucinky
do budoucna ohledné &asti zavazku, ktera nebyla ke dni u€innosti odstoupeni spinéna. Je-li podminkou odstoupeni
objednatele od smlouvy poskytnuti dodate¢né stanovené pfiméfené lhaty k napravé porusené povinnosti, neni
objednatel povinen zhotovitele vyslovné upozorfovat na moznost odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén odstoupit z divodu uvedeného v ustanovenich § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2
obcCanského zakoniku.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, formou:
e osobniho pfedani zastupci strany ve vécech smluvnich oproti podpisu na prosté kopii odstoupeni ¢i
e osobniho doru€eni na adresu sidla strany i adresu sidla jejiho odStépného zavodu oproti podpisu na prosté
kopii odstoupeni, nebo
e doporuceného dopisu, nebo
e emailem opatfenym uznavanym elektronickym podpisem, nebo
e zaslano do datové schranky, je-li to mozné.

Nahradni opatreni

Nahradni opatfeni jsou veSkera opatfeni objednatele v souvislosti s poru§enim zhotovitelovych zavazk(, zejména
v souvislosti s odstoupenim od smlouvy z divodd na strané zhotovitele, jejichZ ucelem je odstranéni hrozici &i jiz
nastalé Gjmy objednatele v disledku provadéni dila zhotovitelem ve zfejmém rozporu se smluvnimi podklady ¢i
Vv rozporu se zavaznymi terminy a spocivaji zejména v pravu objednatele zajistit dodatecny personal ¢&i zajistit
nahradni material i stroje a/nebo jiné subdodavatele tak, aby bylo dilo v€as a fadné dokonéeno. Zhotovitel je
povinen nahradit veSkerou z toho vzniklou &i souvisejici Ujmu objednatele &i tfetich osob, zejména rozdil v cené
¢asti dila stizeného nahradnim opatfenim a veskerymi naklady vynaloZzenymi objednatelem na nahradni
opatfeni, jakoz i pfipadné naklady spocivajici v nahradé ujmy a/nebo smluvni pokuty ze strany investora, vzniklé
z daivodu, pro néjz bylo nahradni opatfeni provedeno, které u objednatele uplatnil investor, bez ohledu na to, zda
jiz byly objednatelem uhrazeny &i nikoliv.
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V pfipadé odstoupeni od smlouvy nezanikaji ustanoveni smlouvy upravujici zaruku ohledné dila, popf. jeho ¢asti
dokoncéeného do dne Gcinkd odstoupeni od smlouvy a pfevzatého objednatelem na zakladé zjiStovaciho protokolu.
Zaruéni doba v tomto pfipadé zacina bézet dnem vystaveni posledniho ze zjistovacich protokoltd. Odstoupenim od
smlouvy dale nezanikaji ustanoveni smlouvy upravujici povinnost stran k nahradé ujmy, zejména majetkové Skody
¢i jinych nakladd vzniklych v dasledku poruseni ustanoveni smlouvy, resp. VSP, ustanoveni smlouvy upravujici
vyklizeni stavenisté, zadrzné po dobu zaruéni doby a ustanoveni o smluvnich pokutach, a to za poruseni povinnosti
stran do dne u¢innosti odstoupeni, jakoZ i za poruSeni povinnosti stran z ustanoveni smlouvy, které v dusledku
odstoupeni nezanikaiji.

24.6 Aniz jsou dotCena jina smluvni ustanoveni (Ci ustanoveni téchto VSP), plati pro pfipad odstoupeni od smlouvy toto:

24.6.1 doposud nepfevzata, ale jiz podle smlouvy realizovana fadna plnéni/€asti dila do dne Ucink( odstoupeni
objednatel pfevezme na zakladé zjistovaciho protokolu; na toto pfevzeti se obdobné uziji ustanoveni ¢lanku
17 VSP o prejimce; takto prevzata fadna pinéni/¢asti dila, jakoz i diléi plnéni/¢ast dila do dne ucinki
odstoupeni, které jiz objednatel na zakladé zjiStovaciho protokolu pfevzal pred odstoupenim od
smlouvy, se nasledné vyuctuji podle ¢lanku 12 VSP a uhradi podle ¢lanku 6 smlouvy a ¢lanku 13 VSP;

24.6.2 pro ucely uplatnéni zaruky podle ¢lanku 20 VSP se tato dil€i pInéni/ ¢asti dila uvedena v odst. 24.6.1 VSP
povazuji za pfedané a prevzaté dilo podle ¢lanku 17 VSP o pfejimce;

24.6.3 u fakturace bézi veskeré Ihaty podle ¢lanku 6 smlouvy, a to bez ohledu na to, zda byly faktury vystaveny
pred ¢&i po dni odstoupeni od smlouvy.

24.7 Pokud jsou okolnosti, které vedly k odstoupeni strany od smlouvy, na strané zhotovitele:

24.8

25.1

25.2

24.7.1 je objednatel opravnén k provedeni nahradniho opatfeni dle odst. 24.4 VSP;

24.7.2 je zhotovitel povinen na Zadost objednatele ponechat na stavenidti leSeni, pfistroje, stroje a jina
zafizeni, ktera jsou k dispozici na stavenisti, jakoz i dodané stavebni hmoty apod. pro dalSi provadéni
praci, a to proti pfiméfené uhradé, nebo na zadost objednatele stavenisté neprodlené vyklidit; nevyhovi-li
zhotovitel takové vyzvé, je objednatel opravnén vyklizeni provést nebo nechat provést tfeti osobou na
naklady zhotovitele;

24.7.3 je zhotovitel k vyzvé objednatele neprodlené povinen vratit objednateli zaplacenou &ast ceny za dilo, resp.
jeho &ast v rozsahu, v némz nebylo pfevzato objednatelem dle 24.6.1 VSP, a k vyzvé objednatele uvést
dilo, resp. jeho nepfevzatou ¢ast do plvodniho stavu, a

24.7.4 je zhotovitel povinen nahradit objednateli v piném rozsahu veSkerou Ujmu a dodate¢né naklady, které mu
v této souvislosti vzniknou.

Pokud jsou okolnosti, které vedly k odstoupeni strany od smlouvy, na strané objednatele, zejména divody uvedené
v odst. 24.1.4 VSP, ma zhotovitel narok na Uhradu jiz provedenych praci véetné uhrady prokazatelné vyrobenych
soucasti dila, které zhotovitel nechal vyrobit jako sou¢ast dila, které nebyly jeSté zabudovany a u kterych je dGvodny
predpoklad, Ze nebudou moci byt upotfebeny na jiném dile zhotovitele. Zhotovitel se v této souvislosti vzdava prava
na nahradu ujmy, ktera mu odstoupenim z dGivodu na strané objednatele vznikla, zejména prava na nahradu uslého
zisku.

Je-li ve vztahu ke zhotoviteli zahajeno insolvenéni fizeni, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy s ucinky ke
dni doruceni, a sice za pfedpokladu, Ze objednatel o svém umyslu pfedem pisemné zhotovitele informoval a marné
jej vyzval ve Ihaté ne krat$i 3 (tfi) pracovnich dnll k prokazani toho, Ze neni ve stavu Upadku. Toto pravo odstoupit
od smlouvy trva po prohlaseni konkursu na majetek zhotovitele i po dobu, po kterou se mlze insolvenéni spravce
vyjadfit, Ze smlouvu splini.

V pfipadé, Ze ode dne prejimky pInéni zhotovitele (dila) do doby uplynuti vSech zaruénich dob podle smlouvy, které
jsou zajistény zadrznym, bude vUic&i zhotoviteli zahajeno insolvenéni fizeni, je objednatel opravnén (nikoliv v§ak
povinen) se jednostranné vzdat svych prav, kterd vyplyvaji z poskytnuté zaruky zhotovitele za jakost dila.
V dlsledku jednostranného vzdani se prav objednatele, které vyplyvaji z poskytnuté zaruky zhotovitelem, zanikaji
vesSkeré povinnosti zhotovitele ve vztahu k vadam, které mohou byt uplatnény ve zbyvajici zaruéni dobé, od doby
takového vzdani se prav. Vzor vzdani se prav objednatele, ktera vyplyvaji z poskytnuté zaruky zhotovitele, je
obsazen v priloze 1 téchto VSP.
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25.6

25.7

Takovym vzdanim se prav a zanikem poskytnuté zaruky nejsou dotlena ostatni ustanoveni smlouvy Ci
VSP, zejména odpovédnost zhotovitele za vady dila dle ob&anského zakoniku, tj. prava objednatele k odstranéni
vad nebo jakékoliv souvisejici naroky ve vztahu k jiz uplatnénym vadam dila. Odpovédnost zhotovitele za vady dila
se dale fidi zejména podle § 2615 a nasl. a § 2629 a nasl. ob&anského zakoniku s tim, ze se nadale neuplatni
ustanoveni o zaruce a zhotovitel je odpovédny za vady, jez ma dilo k okamziku takového vzdani se prav ze zaruky.

Uginky jednostranného vzdani se prav ze zaruky nastavaji k okamziku dorugeni oznameni o vzdani se prav dle
vzoru uvedeném v priloze 1 zhotoviteli. Dnem doruceni jednostranného vzdani se prav ze zaruky zhotoviteli
souc€asné vznika zhotoviteli pravo na vyplaceni zadrzného, resp. jeho nevyplaceného zbytku a tomu odpovidajici
povinnost objednatele zadrzné, resp. jeho zbytek zaplatit zhotoviteli.

Strany si v této souvislosti vyslovné sjednavaji, Ze prava objednatele vyplyvajici ze zaruky jsou finanéné ocenitelna,
pficemz pausalni hodnota takovych prav &ini ¢astku odpovidajici 5 % z ceny dila ponizenou o ¢astku ¢erpaného
zadrzného do dne vzdani se prav ze zaruky upravenou podle nasledujiciho vzorce:

H=2Zx (M/C)

. kdy Z znamena &astku odpovidajici 5 % z ceny dila ponizené o ¢astku Cerpaného zadrzného do dne vzdani
se prav ze zaruky

. M znamena pocet mésicu, které od mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo zhotoviteli doru¢eno
oznameni o vzdani se prav ze zaruky, zbyvaji do konce nejdelSi zaruéni doby dila

. C znamena celkovy pocet mésicu nejdelSi zaru¢ni doby dila a

. H znamena vysledna hodnota prav objednatele vyplyvajici ze zaruky (dale jen ,hodnota®)".

V pfipadé zaniku povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky, a to v disledku jednostranného vzdani
se prav ze zaruky objednatelem proto strany vyslovné sjednavaiji slevu z ceny dila ve vySi hodnoty; zhotovitel je
povinen objednateli poskytnout slevu a objednateli vznika narok na slevu z ceny dila, a to k okamziku G¢innosti
jednostranného vzdani se prav ze zaruky.

Strany si sjednavaji, ze objednatel je opravnén zapocist pohledavku ve vysi hodnoty prav ze zaruky dle odst. 25.5
za zhotovitelem proti pohledavce zhotovitele za objednatelem na zaplaceni zadrzného, resp. jeho zbytku, a to ode
dne ucdinnosti jednostranného vzdani se prav ze zaruky. Vzor zapocteni je obsazen v priloze 1 téchto VSP.
Zapoctem pohledavek zanika pohledavka zhotovitele na zaplaceni zadrzného v uvedeném rozsahu.

Zhotovitel podpisem smlouvy k zajisténi vSech svych dluha existujicich &i budoucich vici objednateli, vzniklych do
dne pfedchazejiciho dni zahajeni insolvenéniho Fizeni na zhotovitele na zakladé smlouvy ¢&iz davodu ujmy
zplUsobené objednateli a/nebo bezdlvodného obohaceni na strané zhotovitele, zde jako zastavce zfizuje ve
prospéch objednatele zastavni pravo k veSkerym svym budoucim pohledavkam na zaplaceni ceny dila v&etné
budoucich podminénych pohledavek na zaplaceni zadrzného vzniklym podle smlouvy resp. téchto VSP do dne
predchazejiciho dni zahajeni insolvenéniho fizeni na zhotovitele a objednatel toto zastavni pravo pfijima (dale jen
.zastavni pravo“). Toto zastavni pravo nabyva platnosti dnem uzavfeni smlouvy a Gc€innosti dnem, v némz
zhotovitel naplni vSechny znaky uUpadku podle jakékoliv z definic uvedenych v§ 3 zakona
¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, v platném znéni, nebo hroziciho Upadku podle stejného ustanoveni (pfed
zahajenim insolvenéniho fizeni). Byl-li podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni na zhotovitele a strany nejsou
sto pfesné stanovit Casovy okamzik vzniku zdstavniho prava, maji strany ohledné& okamziku vzniku zastavniho
prava za to, Ze zastavni pravo vzniklo vZzdy nejpozdéiji v den ptedchazejici dni zahajeni insolvenéniho fizeni. Uginky
zastavniho prava trvaji bez ohledu na to, zda a jak insolvenéni soud rozhodl o Upadku zhotovitele a zanikaji
nejpozdeji v okamziku, v némz zhotovitel pfestane naplfiovat znaky Upadku ¢i hroziciho Upadku dle § 3 zakona
¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, v platném znéni. Zanik ucink( zastavniho prava podle predchozi véty
nevyluCuje pozdéjsi opétovné nabyti ucinnosti zastavniho prava pfi opétovném naplnéni vySe uvedenych
podminek.

26.1 Sdruzeni

26.1.1 Pokud se u objednatele jedna o sdruzeni na zakladé smlouvy o spolecnosti podle ustanoveni § 2716 a nasl.
ob&anského zakoniku o spole¢nosti (dale jen ,sdruzeni“), bude toto sdruzeni v technickych otazkach
a v otazkach realizace plnéni zhotovitele zastoupeno technickym vedenim sdruzeni. V obchodnich otazkach
bude sdruzeni zastoupeno jeho obchodnim vedenim.

26.1.2 Pokud se u zhotovitele jedna o sdruzeni, pak vSechny cClenské subjekty sdruzeni jsou z dluhd vudi
objednateli zavazani spole¢né a nerozdilné (solidarné). Jedna-li objednatel ve véci, ktera se tyka
sdruzeni, s jakymkoliv jeho ¢lenem, jedna s UCinky jednani vuci vSem clendm sdruzeni. Objednatel je
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26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

opravnén zejména zasilat veSkeré pisemnosti, pfedpokladané smlouvou, véetné faktur, kterémukoli
ze ¢lenud sdruzeni, a tim splnit svaj zavazek ze smlouvy.

26.1.3 Clenstvim jakéhokoliv subjektu ve sdruZeni na strané zhotovitele neni jakkoliv dotéeno ustanoveni § 2630
odst. 1 ob&anského zakoniku o solidarni odpovédnosti v pfipadé vad stavby.

Zhotovitel se zavazuje navazovat veSkeré kontakty s investorem pouze prostfednictvim objednatele. Zhotovitel je
povinen zdrzet se pfimého kontaktu s investorem stavby. Zhotovitel se zdrzi uzavirani jakykoliv dohod &i smluv
s investorem, které se tykaji i jen zprostfedkované pfedmétného stavebniho zaméru bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen nahradit veskeré Gjmy, které objednateli v disledku poruseni pfedem
uvedenych povinnosti zhotovitele vznikly.

Zhotovitel, v pfipadé, Ze se jedna o pravnickou osobu a pInéni zhotovitele podléha upravé zakona €. 134/2016 Sb.
0 zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, je povinen objednateli k jeho pisemné vyzveé predlozit Udaje o své
majetkové struktufe dle pozadavk(l zadavatele vefejné zakazky (véetné pripadné poZadovaného udaje o kone¢ném
majiteli zapsaném v evidenci Udajli o skuteénych maijitelich, vedené rejstfikovym soudem), a sice do 15 (patnacti)
dnd od doruceni pisemné vyzvy objednatele zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude osobam, které objednatel vyuzije pfi realizaci a vyuctovani plnéni zavazka ze
smlouvy, poskytovat zadné odmeény ani jina vécna movita & nemovita plnéni, provize nebo dary.

Tyto VSP jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech v Eeském jazyce, z nichz kazda ze stran obdrzi jedno vyhotoveni.

Veskeré spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou feSeny pfedevSim smirnou
cestou. Strany se zavazuji vynalozit k tomu veSkeré mozné Usili, které po nich Ize vzhledem k okolnostem
spravedlivé pozadovat. Pokud se stranam i presto nepodafi vyfesit tyto spory smirnou cestou, rozhodne o nich
s koneé&nou platnosti pfislusny soud Ceské republiky. V&echny spory plynouci ze smlouvy &i v souvislosti s ni
podléhaji pravomoci soud(i Ceské republiky.

Nedilnou soucasti téchto VSP a smlouvy je pfiloha 1 s textem jednostranného vzdani se prav ze zaruky a zapoctem
pohledavek podle odst. 25.2 a odst. 25.6 VSP.

Tyto VSP nabyvaji platnosti a U¢innosti a jsou pro strany zavazné okamzikem platnosti a U€innosti smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje a potvrzuje svym podpisem smlouvy, Ze je mu obsah VSP znam.
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PRILOHA 1
JEDNOSTRANNE VZDANIi SE PRAV ZE ZARUKY, ZAPOCET POHLEDAVEK

SWIETELSKY stavebni s.r.o.

se sidlem Ceské Budéjovice, Prazska tf. ¢p. 495/58, PSC 370 04

ICO: 48 03 55 99

spolednost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich oddil C, viozka 8032
(dale jen ,objednatel”)

¢ini toto
jednostranné vzdani se prav ze zaruky a zapocet pohledavek
takto:
Dne uzavrel objednatel jako objednatel se spole¢nosti , se sidlem ,I1C: spole¢nost je zapsana v

obchodnim rejstfiku vedeném oddil vlozka (dale jen ,zhotovitel”) jako zhotovitelem smlouvu o dilo,
na zékladé které se zhotovitel zavazal proveést dilo spocivajici zejména v (dale jen ,smlouva®).

V souladu s ¢lankem 25, odst. 25.2 vS§eobecnych smluvnich podminek (dale jen ,VSP*), které jsou nedilnou soucasti
smlouvy, se objednatel timto vzdava v rozsahu uvedeném v &lanku 25.3 VSP svych prav ze zaruky poskytnuté

zhotovitelem.

Objednatel v souladu s ¢lankem 25.6 VSP timto ¢ini zapocet pohledavky objednatele za zhotovitelem na Uhradu hodnoty

(jak je termin hodnota definovan v odst. 25.5 VSP) ve vysi .proti pohledavce zhotovitele za objednatelem na uhradu
zadrzného ve vysi Uvedenym zapoc¢tem pohledavka na hodnotu a pohledavka na zadrzné v pfedem uvedené vysSi
zanikaji.

\% dne

SWIETELSKY stavebni s.r.o.

jméno, funkce jméno, funkce
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